



# *Provincia dell'Aquila*

## EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Nr. Progr. 57983

<b>Determinazione dirigenziale n°</b>	<b>61</b>	<b>del</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>avente per oggetto:</b>
<b>LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI" DELL'AQUILA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI MODIFICA ALLA D.D. 151 DEL 05/12/2018</b>				

Ufficio di provenienza della determinazione:	EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA
--	--------------------------------

Dirigente del Settore:	CATTIVERA STEFANIA
------------------------	--------------------

.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	DI BATTISTA MASSIMO
---------------------------------------	---------------------

.....

Estensore materiale dell'atto:	DI BATTISTA MASSIMO
--------------------------------	---------------------

Il presente atto è composto da n. .... fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile

\*57983\*



# Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

Determinazione dirigenziale n°	61	del	01/07/2019	avente per oggetto:
<b>Nr. Progr. 57983</b>				
<b>LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI" DELL'AQUILA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI MODIFICA ALLA D.D. 151 DEL 05/12/2018</b>				

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- L'edificio ospitante sino al 2009 l'Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) "E. Di Savoia" sito in via Duca degli Abruzzi all'Aquila, è stato danneggiato dal terremoto del 06/04/2009 che ha colpito la città;
- La Provincia dell'Aquila con Decreto Presidenziale 45/2011 ha costituito internamente dei gruppi di lavoro per pervenire ad una stima dei lavori di adeguamento e/o demolizione e ricostruzione dei diversi immobili di proprietà resi inagibili dal sisma;
- Nella fattispecie con delibera di Giunta Provinciale n°241 del 30/12/2011 con oggetto "*Attività di progettazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà della provincia siti nel comune di L'Aquila -I.T.A.S.- Istituto Tecnico per le attività sociali "Elena di Savoia" di L'Aquila. Approvazione progetto preliminare.*" è stato approvato un progetto preliminare, comprensivo anche di indagini geologiche, per un importo definitivo pari a 7.404.498,00€;
- Sulla base di tale quadro economico il MIUR con delibera CIPE n° 48 del 2016 ha assegnato la somma di 7.404.498,00€ per l'intervento da realizzare sul richiamato Istituto Tecnico I.T.A.S., prevedendo per l'anno 2018 uno stanziamento pari a 500.000,00€ nel quale poter prevedere le spese tecniche per la realizzazione di un progetto di rango esecutivo ;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituito il previgente D.Lgs 163/06 e s.m.i., le fasi di progettazione sono state sostanzialmente modificate, prevedendo contenuti differenti per i vari livelli di progettazione;

**Ravvisata** pertanto la necessità di dover procedere alla progettazione ex novo dell'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che la suddetta progettazione preliminare è stata redatta senza alcun aggravio economico per l'Amministrazione;

### Preso atto che:

- con il Decreto Presidenziale n 61 del 10.08.2018 è stato approvato il *Documento Preliminare alla Progettazione* per l'intervento di che trattasi che si intende integralmente richiamato nel presente atto, dando contestualmente mandato al settore Edilizia Scolastica e Pubblica di predisporre la documentazione necessaria per poter indire una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione della struttura in oggetto;



# Provincia dell'Aquila

- con atto di nomina del Dirigente Prot. 30306 del.03/12/2018 è stato conferito l'incarico di RUP, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il procedimento di cui trattasi nonché per la successiva fase di esecuzione dei lavori all'ing. Massimo Di Battista;
- con D.D. n° 151 del 05/12/2018 è stato approvato il sistema di gara per la selezione del contraente con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 con rilevanza comunitaria; e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 , comma 3 lettera b) del Codice e nel rispetto delle linee Guida ANAC n.1 tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ai quali corrispondono i sottoelencati punteggi;

–	–	punteggio
–	Offerta tecnica	75
–	Offerta economica	– 15
–	Offerta tempo	– 10
–	<b>totale</b>	<b>– 100</b>

- con la medesima D.D. n° 151 è stato approvato il quadro economico relativo alla gara d'appalto del servizio di progettazione come di seguito riportato

Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 37.687,44
Progettazione definitiva	€ 143.225,09
Progettazione esecutiva	€ 90.492,70
spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€ 53.262,85
<b>Sommano per progettazione</b>	<b>€ 324.668,08</b>
art.113 D.lgs 50/2016 (parziale della fase di progettazione)	€ 23.780,00
supporto al RUP in fase di progettazione	€ 7.000,00
contributi previdenziali (fase di progetto)	€ 14.501,89
IVA spese tecniche (fase di progetto)	€ 82.950,82
spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie	€ 5.000,00
spese per polizza assicurativa RUP	€ 5.000,00
spese totali per commissione di gara in fase di progettazione e attività di verifica e validazione	€ 37.099,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>

## Considerato che

- il D.Lgs 50/2016 è stato modificato con la Legge 55/2019 di conversione del decreto 32/2019 “Sblocca-cantieri”, pubblicata sulla GURI in data 17/06/2019 apportando modifiche sostanziali al precedente Codice dei contratti tali da rendere necessarie modifiche agli atti di gara già approvati con D.D. n° 151/2018;



# Provincia dell'Aquila

- A seguito dell'attivazione, da parte dell'Ente della piattaforma telematica, per la pubblicazione degli atti di gara e l'espletamento della gara stessa è necessario utilizzare tale piattaforma telematica con la predisposizione di idonei documenti di gara .
- sono state modificate le prestazioni poste a base di gara integrandole con la prestazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con l'aumento dell'importo delle prestazioni da appaltare ad € 358.247,03 come di seguito esplicitate:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica</i>	71250000-5	€ 38.120,85
<i>Progetto definitivo</i>	71250000-5	€ 146.525,55
<i>Progetto esecutivo</i>	71250000-5	€ 114.829,06
<i>Spese e oneri accessori per i livelli di progettazione</i>		€ 58.771,57
<b>Importo totale a base di gara</b>		<b>€ 358.247,03</b>

calcolate ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m.17.6.2016) di cui si allega documentazione.

## TENUTO CONTO che

- il calcolo dell’incentivo di acui all’ Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al solo servizio di progettazione deve essere effettuato ai sensi dell’Art 4 comma 8 del Decreto del Presidente n° 68 del 27/10/2017 relativo ai servizi e forniture con applicazione del comma 4 del medesimo art. 4;;
- il nuovo quadro economico per l’affidamento del servizio di progettazione di cui all’oggetto deve essere così rimodulato :

Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 38.120,85
Progettazione definitiva	€ 146.525,55
Progettazione esecutiva	€ 114.829,06
spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€ 58.771,57
<b>Sommano per progettazione</b>	<b>€ 358.247,03</b>
art.113 D.lgs 50/2016 (servizio di progettazione)	€ 2.836,23
supporto al RUP in fase di progettazione	€ 2.000,00
contributi previdenziali (progetto+ supporto)	€ 14.409,,88
IVA spese tecniche (progetto+ supporto)	€ 82.424,52
spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie	€ 2.500,00
spese per polizza assicurativa RUP	€ 2.500,00
spese totali per commissione di gara in fase di progettazione e attività di verifica e validazione	€ 35.082,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>

## Visto che

- l’Ufficio ha predisposto il l'Estratto del Bando di Gara, Disciplinare di Gara, il Patto di Integrità, il Capitolato d’oneri, Schema di contratto e Disciplinare Telematico, allegati quale parte integrante ed inscindibile al presente atto ed i cui contenuti sono da intendersi integralmente richiamati;



# Provincia dell'Aquila

- è necessario procedere alla pubblicazione di tale bando di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, ai sensi dell' Art. 66 del D.lgs 50/2016;

## Dato atto altresì che:

- il Codice Unico di Progetto è. F18E18000360001.;
- il Codice Identificativo Gara verrà richiesto dal RUP, tramite il SIMOG, prima della pubblicazione del bando e comunicato al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

## VISTO:

- Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;
- la Linea Guida ANAC n.1/2019
- il Bando Tipo ANAC n.3/2018

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 10/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 63 dell'11/06/2019 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e relativo Piano delle Performance";

## DETERMINA

per quanto espresso nella parte motiva del presente atto che si intende integralmente richiamata

1. Di confermare i contenuti della D.D. n° 151/2018 per quanto non modificato dal presente atto;
2. di approvare il quadro economico rimodulato relativo alla gara del servizio di progettazione in narrativa come di seguito riportato:

Progetto di fattibilità tecnico economica	€ 38.120,85
Progettazione definitiva	€ 146.525,55
Progettazione esecutiva	€ 114.829,06
spese e oneri accessori per i livelli di progettazione	€ 58.771,57
<b>Sommano per progettazione</b>	<b>€ 358.247,03</b>
art.113 D.lgs 50/2016 (servizio di progettazione)	€ 2.836,23
supporto al RUP in fase di progettazione	€ 2.000,00
contributi previdenziali (progetto+ supporto)	€ 14.409,88
IVA spese tecniche (progetto+ supporto)	€ 82.424,52
spese ANAC L 266/05, pubblicità e copie	€ 2.500,00
spese per polizza assicurativa RUP	€ 2.500,00
spese totali per commissione di gara in fase di progettazione e attività di verifica e validazione	€ 35.082,32
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>



# *Provincia dell'Aquila*

3. Di autorizzare l'espletamento della gara per affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di demolizione e di fedele ricostruzione dell'ex complesso ITAS, con procedura aperta con rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti;
5. di approvare l'estratto del bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Patto di Integrità, il Capitolato d'oneri, lo Schema di contratto, nonché il Disciplinare Telematico che si allegano quale parte inscindibile del presente atto ed i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente atto;
6. di dare atto che non è possibile procedere alla suddivisione in lotti dell'affidamento in oggetto, in considerazione che tale suddivisione comprometterebbe la fattibile funzionabilità e unitarietà del servizio stesso;
7. di dare atto che in sede di stipula del contratto potranno essere apportate allo stesso modifiche non sostanziali e tali da non alterarne in alcun modo i contenuti;
8. di dare atto che la copertura finanziaria di € 500.000,00 è assicurata con i fondi impegnati con la D.D. n° 151/2018 ;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria Generale per gli adempimenti contabili ed alla Segreteria Generale per la successiva pubblicazione dello stesso all'albo pretorio dell'Ente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. CATTIVERA STEFANIA**



# Provincia dell'Aquila

EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° <u>61</u> del <u>01/07/2019</u> avente per oggetto: <b>LAVORI DI DEMOLIZIONE E DI FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'EX COMPLESSO ITAS, PER DESTINARLO A NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI" DELL'AQUILA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED E</b>
--

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € \_\_\_\_\_ graverà su \_\_ seguent\_\_ capitol\_\_ del bilancio di Previsione 2019-2021, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:  _____  _____  _____  _____
--

Data di esecutività .....

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**



# *Provincia dell'Aquila*

---