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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E OBIETTIVI GENERALI DELLA
PIANIFICAZIONE

ATO N. 3 PELIGNO-ALTOSANGRO

Regione ABRUZZO

Distretto Idrografico DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO
CENTRALE

Gestore Sl SACA SPA

Data di compilazione

Soggetto responsabile della stesura del documento

PREMESSA

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Delibera AEEG 664/2015/R/IDR “approvazione del metodo
tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI — 2” del 28/12/2015, al relativo Allegato A ed alla
Determinazione del 30 marzo 2016, n. 2/2016 con particolare riferimento a quanto contenuto nell’allegato
1, I’ATO ha provveduto all’aggiornamento dei Pdl, rispettando i precedenti indirizzi di carattere generale:

e mantenere un equilibrio fra tipologia di investimenti, importi ed obiettivi approvati nei Piani di
Ambito, in generale attenendosi ai contenuti dei Piani di Ambito vigenti che non ¢ stato possibile,
per motivi di tempo rivedere;

e prevedere la riprogrammazione gli investimenti previsti ma non realizzati negli anni passati, perché
comungue in linea con gli obiettivi di Piano d’Ambito, fatte salve verifiche di natura economica
finanziaria;

e allocare i finanziamenti esterni alla tariffa del S.I.I. gia stanziati nei Programmi degli interventi al
fine di una corretta definizione del Piano Economico e Finanziario considerando le previsioni in
merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza,

e Verificare che gli investimenti cosi ottenuti fossero in linea con i Piani Economici e Finanziari (PEF)
mantenendo le previsioni globali di investimento.

Gli investimenti previsti nei Piani di Ambito vigenti risultano piuttosto elevati sia nel confronto con quelli
effettivamente sostenuti dai gestori negli ultimi anni che come importo medio procapite rispetto ai dati
medi nazionali; tuttavia la pianificazione di Ambito, che per ora si ritiene confermata, ha tenuto conto di
una serie di elementi di criticita che devono essere superate in tempi relativamente brevi.

Gli obiettivi di pianificazione tendono infatti ad evitare possibili procedure di infrazione comunitaria in
materia di acque reflue, ridurre i consumi energetici agendo sia sugli impianti che sulle reti di distribuzione
ad a garantire la sicurezza qualitativa della risorsa idrica tramite la sistemazione e messa a norma delle
aree di salvaguardia delle captazioni di acqua sotterranea e delle derivazioni di acqua superficiale ai sensi
dell’art. 94 del d. Igs n. 152/06 (intervento appaltato dalla Regione Abruzzo e cofinanziato dai gestori).

| Piani di Ambito sono inoltre supportati, in particolare nel periodo 2014-2017, dall’assegnazione di
importanti finanziamenti derivanti da fondi FAS (CIPE), che hanno una scadenza non prorogabile oltre il
2017 e che dovranno essere sfruttati nel modo pil opportuno per risolvere in via definitiva le maggiori
criticita del servizio idrico integrato. Il contributo pubblico copre circa il 90% del costo dei progetti inviati
per la selezione da parte della Regione Abruzzo.

Le convenzioni tra Regione Abruzzo e EGATO sono state firmate nel mese di febbraio 2015 e le
subconcessioni tra EGATO e Gestore sono state firmate nel mese di aprile 2015.

L’'EGATO sta monitorando I'andamento della realizzazione delle opere rispetto alle previsioni del Pdl.




CAPITOLO 1 - Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della
pianificazione

Quadro normativo di riferimento regionale

Il Servizio Idrico Integrato, in Abruzzo , & regolamentato dalla L.R. n.9/2011.

Allo stato attuale la riforma prevista dalla L.R. n.9/2011 & ancora in corso.

Gli Enti d’Ambito, precedentemente costituiti dalla L.R. n.2/1997, sono in fase di Commissariamento e
svolgono ancora compiti di regolamentazione del servizio nell’attesa di confluire dette funzioni all’Autorita
Unica Regionale , ERSI, cosi come previsto dalla L.R. n.9/2011, oggi in fase di costituzione viste le recenti
nomine del Presidente e dei membri del CdA. Per tale motivo il compito di provvedere alla definizione delle
procedure previste nella Deliberazione AEEG n. 643/2013/R/idr & stato assolto dall’ATO n. 3 Peligno — Alto
Sangro che oggi provvede all’aggiornamento ex deliberazione n. 664/2015/R/IDR, ed ex Determina 30
marzo 2016, n. 2/2016.

Con deliberazione n. 3 del 16 giugno 2003 I’Autorita d’Ambito ha approvato previa ricognizione delle opere
degli impianti e delle canalizzazioni il programma degli interventi ed il piano economico e finanziario;

Con deliberazione n. 16 del 29 giugno 2007 I'assemblea ha individuato la SACA Spa come gestore in house -
providing del S.L.1.

Con convenzione del 11/10/2007 della durata di 20 anni la gestione del S.LI. nel’ATO n. 3 Peligno Alto
Sangro e stata affidata alla SACA Spa.

Con deliberazione dell’Assemblea consortile del’ATO n. 3, del 27 luglio 2010 n.1 é stata approvata la
revisione del Piano d’Ambito.

Con deliberazione del Commissario Unico Straordinario n. 8 del 23/06/2014 & stato approvato il PEF e
validati i dati per il calcolo dell’indice teta e la definizione del VRG ex Delibera n. 643/2013 con all'interno il
Pdl 2014-2017.

Obiettivi Generali della pianificazione

Sono esplicitati gli obiettivi generali della pianificazione, distinguendo quelli direttamente riferiti agli
obblighi imposti dalla normativa comunitaria, da quelli riconducibili a livello nazionale, regionale.

Il Pdi 2014-2017 aveva tra i sui obiettivi il superamento del gap esistente tra gli obblighi normativi e la
situazione reale; anche nel presente aggiornamento della pianificazione si confermano gli obiettivi
precedentemente individuati:

Obiettivo Generale Riferimento normativo:

Comunitario Nazionale Regionale
A. Assicurare un ragionevole Dir. 200/60/CE (WFD) | D.Lgs. 152/2006; Piano di Tutela delle
livello di certezza di Acque Regionale
soddisfacimento del DPCM 4/3/1996 Approvato con
fabbisogno idropotabile anche Delibera 614 del 9
attraverso gli interventi agosto 2010

necessari per la difesa e la
salvaguardia della risorsa
idrica




Obiettivo Generale Riferimento normativo:
Comunitario Nazionale Regionale

B. Garantire la conformita Dir. 98/83/CE D.Lgs. 31/2001; Piano Regolatore

delle acque destinate al Generale degli

€cONsSUMO uMano ai parametri D.M. LL.PP. 8/1/1997, Acquedotti Regione

di legge e dotazioni idriche n. 99 Abruzzo

adeguate, anche attraverso la

riduzione delle perdite

C. Estendere e adeguare il Dir. 271/91/CEE D.Lgs. 152/2006 Piano di Tutela delle

servizio di raccolta dei reflui Acque Regionale
Approvato con
Delibera 614 del 9
agosto 2010

D. Assicurare una forma di Dir. 200/60/CE (WFD); | D.Lgs. 152/2006 Piano di Tutela delle

trattamento adeguata a tutti Acque Regionale

gli scarichi, nell’ottica del Dir. 271/91/CEE Approvato con

raggiungimento e Delibera 614 del 9

mantenimento degli obiettivi agosto 2010

di qualita ambientale dei corpi

idrici recettori

E. Ottimizzare i processi, Dir. 271/91/CEE D.Lgs. 152/2006 Piano di Tutela delle

adeguando ed efficientando Acque Regionale

gli impianti in modo da Approvato con

minimizzare gli impatti e le Delibera 614 del 9

pressioni sull’ambiente agosto 2010

F. Garantire un servizio di DPCM 4/3/1996;

qualita, con il rispetto degli DPCM 29/4/1999

standard di legge nei rapporti (Carta del S.1.1.)

con I"'Utenza finale

Caratteristiche del territorio e dell’infrastrutturazione presente

Nel seguito si forniscono gli elementi che caratterizzano il territorio del’lEGATO n.3 Peligno Alto Sangro
sotto gli aspetti geomorfologici, geologici ed idrogeologici, tratti dalla documentazione prodotta
nell’ambito della redazione della Variante al Piano Regolatore Acquedotti.

Geomorfologia

II territorio dellEGATO n.3 Peligno Alto Sangro ha una estensione di circa 1.500 kmq, comprende n.36
comuni ubicati nelle zone interne dell’Appennino Centrale, caratterizzate da vaste zone montuose,
alternate da vallate ed altipiani. La Valle Peligna, solcata dal fiume Sagittario, & posizionata nella porzione
Nord Est del territorio del’EGATO.

Appartengono inoltre al territorio, del’EGATO n.3 alcuni tra i maggiori altipiani dell’Abruzzo: il Piano delle
Cinquemiglia, che si estende da Passo Portella di Rivisondoli fino a Rocca Pia sviluppandosi sulle quote
altimetriche 1.280-1.290 m s.I.m.; i Quarti della Maiella per la parte definita Quarto Grande, che si estende
sotto I'abitato di Pescocostanzo, a 1.257 m s.I.m.; i Quarti del Barone (1.253 m s.I.m.) e del Mulino (1.293 m
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s.l.m.). Non meno importanti, sia sotto I'aspetto naturalistico che paesaggistico, sono i Piani fra Roccaraso e
Rivisondoli.

Tali zone negli ultimi anni hanno avuto un importante sviluppo del turismo invernale, conseguente ad una
serie di interventi infrastrutturali.

Un’altra zona di particolare interesse naturalistico & quella dell’Alto Sangro con Pescasseroli, Villetta Barrea,
ecc. caratterizzata dalla presenza del lago artificiale di Barrea.

Non meno suggestiva & la valle del Sagittario, con a monte i laghi di San Domenico (artificiale) e di Scanno,
che risulta il maggiore lago naturale d’Abruzzo, dopo il prosciugamento del Fucino.

Il territorio dell’ATO interessa inoltre marginalmente le valli del fiume Aterno e del Tirino.

Aspetti geologici ed idrogeologici

La descrizione degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio dell’A.T.0. n.3 & complessa in quanto in
esso ricadono diverse unita idrogeologiche, che si estendono al di fuori dei confini amministrativi dell’ATO
stesso.

Le principali unita idrogeologiche (di seguito U.l.) dell’ATO sono:
- U.l. Gran Sasso-Monte Sirente;

- U.l. M. Marsicano e M. Godi;

- U.l. Morrone-M. Genzana-M. Greco;

- U.I. Maiella.

Infrastrutture e impianti principali gestiti

Si riporta di seguito una breve sintesi degli indicatori tecnici delle infrastrutture gestite.






Elenco pozzi, sorgenti acquedotti

num. | Comune Denominazione della fonte N° N°
Pozzi Sorgenti

1 Alfedena SORGENTE RIO TORTO 1
2 Ateleta POZZ0O "ZONA CAMPO SPORTIVO" 1

3 Ateleta SORGENTE COLLE DELLE VACCHE 1
4 Ateleta SORGENTE FONTE PETROSA 1
5 Ateleta SORGENTE GRAVARA 1
6 Bugnara CAPO D'ACQUA (PREZZA) 1
7 Bugnara CAPO D'ACQUA (BUGNARA) 1
8 Campo di Giove Pozzi Fossa del Lago 2

9 Campo di Giove SORGENTE CARNICCIO 1
10 Castel di Sangro Pozzi "SURRIENTE" 1

11 Castel di Sangro Campo Pozzi "Rio" 2

12 Castel di Sangro Campo Pozzi Cardillo 4

13 Castel di Sangro Campo pozzi S.Liberata 6

14 Castel di Sangro Fonte "SAMBUCQO" 1
15 Castel di Sangro SORGENTE MAIURE 1
16 Castel di Sangro SORGENTE SAN IORIO 1
17 Castel di Sangro SORGENTE TRE FONTI (S.ILARIO) 1
18 Cocullo SORGENTE NOCE DI CROCE 1
19 Cocullo SORGENTE SANTA CROCE 1
20 Introdacqua SORGENTE CAPOLAIA e/o DELLE STREGHE 1
21 Molina Aterno SORGENTE S. ANTONIO 1
22 Pescasseroli POZzI "GESSARO" 1

23 Pescasseroli SORGENTE S. NICOLA 1
24 Pescocostanzo SORGENTE QUARTO DEL MULINO 1
25 Pescocostanzo SORGENTE DE CAPITE ALTA e/o SFARINATA 1
26 Pescocostanzo SORGENTE DE CAPITE BASSA e/o SFARINATA 1
27 Pescocostanzo SORGENTE FERRITTO 1
28 Pescocostanzo SORGENTE GRAVARE 1
29 Pescocostanzo SORGENTE LUPINI (FONTE S'ANGELO) 1
30 Pescocostanzo SORGENTE Macchia Duni (Bosco di S. Antonio) 1
31 Pescocostanzo SORGENTE SANTA CROCE A 1
32 Pescocostanzo SORGENTE SANTA CROCE B 1
33 Pettorano sul Gizio GIZIO vecchia opera di presa per Sulmona 2 1
34 Pettorano sul Gizio GIZIO Impianto ex CASMEZ 4 1
35 Raiano POZZI VIA TRATTURO - RAIANO 1

36 Rivisondoli SORGENTE CASTELLACCIO 1
37 Rivisondoli SORGENTE LAMI 1
38 Rivisondoli SORGENTE VALLONILLO 1 1
39 Rivisondoli SORGENTE VALLONILLO 2 1
40 Scanno SORGENTE FRATTURA BREGNERE 1
41 Scanno SORGENTE GIARDINI 1
42 Scanno SORGENTE LE PRATA 1




43 Scanno SORGENTE PASSO GODI 1
44 Scanno SORGENTE MASTROLOLLO 1
45 Scanno SORGENTE FRATTURA VECCHIA - PIETRA LIBERTINA 1
46 Villalago CAPO D'ACQUA (VILLALAGO) 1

CAPITOLO 2 - Criticita nell’erogazione del SII

Le criticita che si riscontrano nel territorio di competenza sono classificate e ricondotte nelle otto aree
tematiche di seguito elencate, ciascuna disaggregata in sotto-aeree specifiche, identificate tra le 57
individuate nella determina 2/2016. Per ciascuna tipologia di criticita puntuale & indicata la localita nonché
I’elemento infrastrutturale in cui la medesima criticita si manifesta. Inoltre si & provveduto a riportare
anche la criticita ex Determina 3/2014.

Il Piano d’Ambito attraverso la ricognizione ha definito lo stato attuale degli impianti, delle gestioni, della
domanda e della risorsa. Dal confronto tra i vincoli normativi presenti e la situazione attuale evidenziata
dalla ricognizione, sono stati individuati una serie di indicatori di carattere tecnico-gestionale con cui
confrontare lo stato attuale del servizio idrico al fine di determinare le aree critiche, sulle quali sara data
priorita di intervento in fase di elaborazione del Piano. L'impostazione adottata nel PdA per I'individuazione
delle aree critiche si articola in due fasi distinte:

e Individuazione di criticita strutturali, funzionali e gestionali di reti ed impianti sulla base del
confronto tra i risultati della ricognizione ed i livelli obiettivo di carattere ambientale, di qualita del
servizio e di qualita della gestione;

e Individuazione di aree geografiche critiche alle quali sono collegate progetti di intervento sulla base
di studi di domanda e risorse e dei progetti previsti dalle gestioni attuali, cioé zone geografiche e/o
tematiche dove gli impianti o le gestioni risultano essere carenti da un punto di vista
infrastrutturale od organizzativo.

Le criticita analizzate dal PdA, classificate in tre gruppi distinti:

Criticita ambientali e di qualita della risorsa: sono temi collegati alla tutela dell’ambiente (in
particolare dei corpi idrici recettori degli scarichi) o alla tutela della salute umana. La
gravita delle criticita evidenziate puo essere quindi molto elevata, poiché potenzialmente
connessa alla tutela sanitaria dell’'utenza.

Criticita della qualita del servizio: sono temi correlati al soddisfacimento delle esigenze
dell’utenza, sia a livello quantitativo (estensione del servizio, dotazioni idriche, pressioni,
ecc.) che qualitativo (interruzioni del servizio, ecc.).

Criticita gestionali: si tratta di parametri connessi alla valutazione delle attuali gestioni in
ordine alla loro capacita di condurre gli impianti, di pianificare le fonti di
approvvigionamento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento degli
obiettivi di efficienza/efficacia;

e prese come base per la riclassificazione secondo le categorie (da A a G) previste nello schema di cui alla
seguente tabella A della relazione accompagnatoria del Pdl ex Determina 3/2014 sono state riclassificate
secondo la determina 2/2016. Ciascuna criticita & localizzata geograficamente in funzione del livello di
indagine adottato ed & stata determinata la popolazione interessata alla criticita, riportato se il dato e
rilevato o stimato e calcolata la % di incidenza rispetto alla popolazione dell’ATO. Si evidenzia che
all’attualita non ancora é stato formalizzato il conferimento delle reti e degli impianti da tutti i comuni
appartenenti all’ATO n. 3 Peligho — Alto Sangro e pertanto il dato relativo alla popolazione dell’intero
territorio gestito (63.032) & inferiore a quello dell’intera popolazione ATO (68.316).

Le criticita individuate si riferiscono alla vetusta degli impianti gestiti, all’assenza del servizio reti idriche e
fognanti, per quanto attiene I'alta frequenza di allagamenti in alcuni tratti di rete fognante questa e dovuta
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a carenze strutturali delle fogne miste e alla loro vetusta. Per gli impianti di depurazione oltre all’assenza
(inadeguatezza) di trattamenti depurativi, & stata anche rilevata la vetusta degli impianti che non
permettono in alcuni casi di garantire sempre il rispetto dei limiti normativi.

Sono state confermate le criticita ambientali riconducibili al costo di smaltimento dei fanghi di depurazione
e all’elevato consumo energetico degli impianti di sollevamento idrico a servizio dei comprensori montani
(Acquedotto Surriente, Acquedotto Fossa del Lago —Campo di Giove e Acquedotto di Pescasseroli), nonché
dei depuratori maggiori.

La vetusta dei misuratori di utenza, l'installazione di molti misuratori all'interno delle abitazioni con
conseguenti problemi di lettura e la parziale copertura dei misuratori istallati presso gli impianti sono le
criticita riscontrate nel servizio di misura.

Le criticita individuate non sono state risolte principalmente per lo spostamento della programmazione
regionale sui fondi PAR-FAS e le problematiche connesse alla realizzazione del depuratore di Pescasseroli, le
cause sono dettagliate nel successivo capitolo 6 sugli scostamenti rispetto alla programmazione 2014.
Relativamente ai servizi al consumatore é rilevata e riportata come criticita I'inadeguatezza del software
per la fatturazione dei consumi alle utenze che e stato aggiornato ma necessita di ulteriori upgrade per
conformarsi alla Determina 655/2015/R/IDR del 23/12/2015.

TABELLA A
N Sotto-area s . .
Criticita 2016-2019 Criticita popolazione Incidenza
AEEGSI ex AEEGSI ex . I Interessata rilevata / su pop.
. ex . Localita interessata/e criticita R .
determina determina determina alla criticita stimata Totale
- )
2/2016/DSID 2/2016/DSID 3/2014/DSID 16-19 ATO (%)
K1.1 K1 B4 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,26%
Pescocostanzo - Rivisondoli -
K3.1 K3 F8 Roccaraso - Castel di Sangro 9.993 rilevata 14,63%
Al4 Al A5 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
A3.1 A3 Ad Intero territorio gestito 2015 63.090 stimata 92,35%
A43 Ad Ad Goriano Sicoli 569 stimata 0,83%
Pettorano sul Gizio - Sulmona -
Pratola P. - Roccacasale - Raiano -
Corfinio - Vittorito-Castel di
Sangro - Roccaraso - Rivisondoli -
A7.1 A7 A4 Pescocostanzo 48.935 stimata 71,63%
A7.2 A7 A4 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
A7.3 A7 Ad Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
B1.1 B1 B1 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
Pratola P-Raiano-Roccacasale-
B4.1 B4 B1 Vittorito-Rivisondoli-Scanno 1.630 rilevata 2,39%
Roccaraso-Rivisondoli-
Pescocostanzo-Castel di Sangro -
Castelvecchio Subequo-Goriano
B6.3 B6 B4 Sicoli-Secinaro 14.297 rilevata 20,93%
B10.2 B10 F4 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
B11.1 B11 B8 Intero territorio gestito 2015 500 stimata 0,73%
Sulmona-Prezza-Cocullo-
Pescocostanzo-Introdacqua-
Cl.1 Cc1 Cc2 Castel di Sangro 1.550 stimata 2,27%
c2.1 C2 C2 Intero territorio gestito 2015 63.090 rilevata 92,35%
Cc2.3 Cc2 Cc2 Intero territorio gestito 2016 63.090 rilevata 92,35%
Cc2.8 Cc2 Cc2 Raiano-Villalago-Scanno 3.395 rilevata 4,97%
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Cc2.9 c2 c2 Pratola P - Roccacasale-Prezza 9.415 rilevata 13,78%
Cc3.1 c3 Ca Sulmona-Corfinio 1.480 stimata 2,17%

Sulmona-Pratola P.-Campo di

Giove- Cansano- Castel di Sangro-

Pescocostanzo-Pescasseroli-
D1.1 D1 D1 Pettorano sul Gizio 14.424 stimata 21,11%

Pettorano sul Gizio - Corfinio -

Pratola P -Raiano-Vittorito-

Prezza-Roccacasale-Castelvecchio

S.-Goriano Sicoli-Molina A.-

Gagliano A.-Scanno-Villalago - 26.151

Cocullo-Bugnara-Sulmona (ponte

la torre-case lommi)-Roccaraso-
D2.1 D2 D2 Rivisondoli-Ateleta- rilevata 38,28%
D2.3 D2 D2 Intero territorio gestito 2015 63.032  |rilevata 92,27%
D2.4 D2 D2 Opi 420 rilevata 0,61%
D2.6 D2 D2 Corfinio-Roccaraso 15.929 rilevata 23,32%
D2.8 D2 E2 Corfinio 13.954 rilevata 20,43%
D3.1 D3 E2 Corfinio 13.954 rilevata 20,43%
D5.1 D5 F3 Scanno-Roccaraso-Corfinio 17.776 stimata 26,02%
G1l.1 G1 G5 intero territorio gestito 63.090 rilevata 92,35%
G2.1 G2 G2 intero territorio gestito 63.090 rilevata 92,35%
G4.1 G4 G2 intero territorio gestito 63.090 rilevata 92,35%

Campo di Giove - Pescocostanzo -
M4.1 M4 E3 Castel di Sangro -Roccaraso 11.070 rilevata 16,20%

Castel di Sangro- Pettorano sul
M4.6 M4 E3 Gizio - Prezza - Raiano -Vittorito 5.000 rilevata 7,32%
M4.7 M4 E3 Scanno-Roccaraso-Corfinio 17.424 rilevata 25,51%

CAPITOLO 3 - Indicatori di performance del SII

Per ogni criticita, sono elencati i parametri (variabili, indicatori, indici) di performance individuati per
rappresentare le condizioni di esercizio del Sll, con indicazione della motivazione di scelta di ciascuno degli
stessi, anche rispetto ad altri possibili parametri. | parametri di performance sono stati individuati sulla
base dei parametri oggettivi disponibili, e previsti dalla normativa in sede di stesura del PdA nel quale sono
stati individuati degli indicatori su cui misurare i livelli di servizio e le conseguenze che il raggiungimento di
tali obiettivi puo avere sull’efficacia e I'efficienza della gestione. L’indicatore di performance e stato

definito variabile obiettivo nel P.d.A.

TABELLA B
Sotto-
Criticita area Criticita
AEEGSI ex 2016- Indicatore di |
det. 2019 ex | Dettaglio Criticita 2016-2019 | AFEGSIex | nce Formula
det. . [Unita di misura]
2/2016/D det. 3/2014/DSID utilizzato
SID 2/2016/D
SID
Imperfetta conoscenza delle
caratteristiche e dello stato .
. . km di rete
fisico degli asset delle . .
. . rilevati
infrastrutture di acquedotto,
K1.1 K1 fognatura e depurazione B4 km
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Assenza o inadeguatezza dei
sistemi di misura e controllo
delle infrastrutture di
acquedotto, fognatura e

num impianti
serviti

K3.1 K3 depurazione F8 num
Mancata individuazione delle % aree salv
aree di salvaguardia e/o Individuate. aree salv. Individ 2019/
mancata attuazione dei aree. Salv. Individ. 2015
Al4 Al provvedimenti di salvaguardia A5 (%)
Non totale copertura dei
misuratori (dei parametri di % manufatti | n. manufatti serviti
quantita e di qualita) nelle serviti 2015/n.manufatti serviti
A3.1 A3 opere di presa A4 2019
_Capauta idraulica d.eIIe % fabbisogno
infrastrutture non rispondente .
A4.3 A4 ai livelli di domanda Ad soddisafatto (%)
Inadeguate condizioni fisiche
delle condotte delle reti di giudizio
adduzione gestore/ATO | insufficiente-sufficiente-
A7.1 A7 A4 buono-ottimo
Inadeguate condizioni fisiche giudizio insufficiente-sufficiente-
A7.2 A7 delle opere civili degliimpianti | A4 gestore/ATO | buono-ottimo
Inadeguate condizioni fisiche
delle apparecchiature giudizio
meccaniche ed gestore/ATO | insufficiente-sufficiente-
A7.3 A7 elettromeccaniche Ad buono-ottimo
Inadeguate condizioni fisiche eta media rete
delle condotte delle reti di oggetto
B1.1 B1 distribuzioni B1 intervento anni
Alto livello di perdite idriche eta media rete
lungo le reti di distribuzione oggetto
B4.1 B4 B1 intervento anni
Pressioni eccessive indicatore S 10
(% acqua
erogata sul
totale immesso
B6.3 B6 B4 in rete) %
Cattivo funzionamento o Eta media dei
vetusta dei misuratori di utenza contatori di
B10.2 B10 F4 utenza anni
Altre criticita allacci
eseguiti/allacci
B11.1 B11 B8 richiesti %
Mancanza parziale o totale delle % di A.E. non
reti di raccolta e collettamento serviti da rete
C1.1 Cc1 dei reflui C2 fognaria AE tot-AE serviti fognatura
Inadeguate condizioni fisiche giudizio insufficiente-sufficiente-
c2.1 C2 delle condotte fognarie C2 gestore/ATO | buono-ottimo
Inadeguate condizioni fisiche
delle apparecchlature giudizio
meccaniche ed
elettromeccaniche degli gestore/ATO insufficiente-sufficiente-
Cc2.3 C2 impianti C2 buono-ottimo
Elevate infiltrazioni di acque giudizio insufficiente-sufficiente-
C2.8 Cc2 parassite C2 gestore/ATO | buono-ottimo
Alto tasso di rottura delle
apparecchiature meccaniche ed .
. . n. guasti/anno
elettromeccaniche degli
C2.9 Cc2 impianti Cc2 num guasti in un anno
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Alta frequenza di allagamenti N° EVENTI/ | num allagamenti che si
C3.1 C3 (NB specificare le cause) c4 ANNO verificano in un anno
Assenza totale o parziale del % di A.E.
servizio di depurazione trattati / A.E. | % di A.E. trattati / A.E.
D1.1 D1 D1 TOTALI TOTALI
Impianti progettati sulla base di
norme non piu Ylgentl (non ots media
ancora adeguati) L
impianti
D2.1 D2 D2 anni
Inadeguatezza delle
apparecchiature meccaniche ed
elettromeccaniche (es. eccessivi eta media
tassi di rottura, insufficienti impianti
condizioni fisiche, elevata
D2.3 D2 rumorosita, etc) D2 anni
Estrema frammentazione del eta media
D2.4 D2 servizio di depurazione D2 impianti anni
Scarso controllo emissioni .
D2.6 D2 odorigene D2 conformita si/no
Trattamento fanghi incompleto tenore di secco
D2.8 D2 E2 dei Fanghi %
Necessita di riduzione dello tenore di secco
D3.1 D3 smaltimento in discarica E2 dei Fanghi %
Non totale copertura dei eta media
misuratori (dei parametri di misuratori
D5.1 D5 quantita e di qualita) F3 impianti anni
Inadeguatezza del sistema di
lettura e fatturazione (es. basso
tasso di lettura dei misuratori di giudizio
utenza, bassa affidabilita delle gestore/ATO
letture, scarsa frequenza di insufficiente-sufficiente-
Gl.1 G1 fatturazione, rettifiche elevate) | G5 buono-ottimo
Inadeguatezza del servizio di
assistenza all’utenza (es. call S
. giudizio
center, Pronto |ntervento,' gestore/ATO | . N N
sportelli e trattamento dei insufficiente-sufficiente-
G2.1 G2 reclami) G2 buono-ottimo
Assenza del servizio di S
autolettura dei misuratori di giudizio insufficiente-sufficiente-
G4.1 G4 utenza G2 gestore/ATO buono-ottimo
Elevati consumi di energia (Kw consumati 2015-
elettrica negli impianti di % di riduzione | Kwconsumati
sollevamento in captazione e kWh/anno 2019)/Kwconsumati 2015
M4.1 M4 adduzione E3 (%)
Elevati consumi di energia (Kw consumati 2015-
elettrica in fognatura % di riduzione | Kwconsumati
kWh/anno 2019)/Kwconsumati 2015
M4.6 M4 E3 (%)
Elevati consumi di energia (Kw consumati 2015-
elettrica negli impianti di % di riduzione | Kwconsumati
depurazione kWh/anno 2019)/Kwconsumati 2015
M4.7 M4 E3 (%)

Livelli di servizio

Per ciascuna criticita e ciascuna localita in cui la medesima si manifesta, e riportato il livello di servizio, in
altre parole il valore rilevato del corrispondente parametro di performance, che caratterizza I'erogazione
del Sll, con indicazione della fonte delle informazioni e della data dell’ultima rilevazione.

13



Le criticita individuate fanno riferimento alla vetusta delle reti e degli impianti esistenti, dove in assenza di
dati dettagliati provenienti da ricognizione (ad. es. per le fognature) I'indicatore € il giudizio gestore/ATO, la
verifica del valore di servizio rilevato in tal caso si esegue annualmente in funzione dell’aggiornamento del
Pdl. Per quanto attiene gli indicatori sull’eta media delle reti, in analogia a quanto sopra sulla base degli
interventi eseguiti annualmente si stima I'eta media globale dell’elemento infrastrutturale. Altri indicatori
sono desunti dalle comunicazioni periodiche fatte al’lEGATO e/o alla Regione per indicatori sullo stato del
servizio (S10 , ricognizione agglomerati ecc..), nel caso S 10 é riferito alla media dei comuni sui quali si

prevede di intervenire sulle reti di distribuzione idrica.

TABELLA C
Criticita
Grado | Livell
AEEGSI | popolaz. Incidenz ra. 0 | Hvetlo Livello
. . di attual .
ex Interessa | . asu Indicatore di obietti
rilevata / Formula attend | eal
determ | taalla . pop. performance T s vo PdI
. N stimata . [Unita di misura] ibilita 31-
ina criticita Totale utilizzato indicat | 12201 (2014-
2/2016 16-19 ATO (%) ore 5 2017)
/DSID
. km di rete
K1.1 63.090 rilevata | 92,26% . . km 1 825 1000
rilevati
moianti
K3.1 | 9.993 | rilevata | 14,63% | MU 'MPlant num 1 26 | 30
serviti
% aree salv. aree salv. Individ 2019/ aree. suffici
1 [s)
Al4 63.090 rilevata | 92,35% Individuate Salv. Individ. 2015 (%) 3 ente buono
% manufatti n. manufatti serviti
A3.1 63.090 timat 92,359 1 609 979
stimata 35% serviti 2015/n.manufatti serviti 2019 % %
o -
A4.3 560 | stimata | 0,83% | ° 2PPisogno (%) 3 | 85% | 100%
soddisafatto
A7 1 48.935 stimata | 71,63% giudizio |nsufflaente-sufﬂuente-buono- 3 |r-1$uff| buono
gestore/ATO ottimo ciente
A7 2 63.090 ilevata | 92,35% giudizio insufficiente-sufficiente—buono- 3 ir?suffi suffici
gestore/ATO ottimo ciente | ente
A7 3 63.090 ilevata | 92,35% giudizio |nsuffluente-sufﬂmente—buono- 3 suffici buono
gestore/ATO ottimo ente
eta media rete
B1.1 63.090 rilevata | 92,35% oggetto anni 3 35 34
intervento
eta media rete
B4.1 1.630 rilevata 2,39% oggetto anni 3 35 34
intervento
indicatore S 10
(% acqua
B6.3 14.297 rilevata | 20,93% erogata sul % 3 62,3 65
totale immesso
in rete)
Eta media dei
B10.2 63.090 rilevata | 92,35% contatori di anni 3 24 23
utenza
allacci
B11.1 500 stimata 0,73% | eseguiti/allacci % 3 93 96
richiesti
% di A.E. non
Cl.1 1.550 stimata 2,27% serviti da rete AE tot-AE serviti fognatura 3 2,30% | 2,25%
fognaria
o1 63.090 ilevata | 92,35% giudizio |nsufflaente-sufﬂuente-buono- 3 |r-1$uff| suffici
gestore/ATO ottimo ciente | ente
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. 0 giudizio insufficiente-sufficiente-buono- insuffi | suffici
€23 63.050 rilevata | 92,35% gestore/ATO ottimo ciente | ente
08 3.395 rlevata | 4.97% giudizio insufficiente-sufficiente-buono- insuffi | suffici

’ ’ 12070 gestore/ATO ottimo ciente | ente
C2.9 9.415 rilevata | 13,78% | n. guasti/anno num guasti in un anno |r'1$uff| suffici
ciente | ente
€31 | 1480 | stimata | 217% | N EVENTI/ num allagamenti che i 12 8
ANNO verificano in un anno
% di A.E.
D1.1 14.424 stimata | 21,11% | trattati/A.E. % di A.E. trattati / A.E. TOTALI 92,70 97,70
% %
TOTALI
ta medi
D21 | 26.151 | rilevata | 38,28% | ©°medd anni 37 | 34
impianti
ta medi
D23 | 63.032 | rilevata | 92,27% | € Mmedd anni 37 | 34
impianti
D24 | 420 | rilevata | 0,61% | St media anni 37 | 34
impianti
D2.6 15.929 rilevata | 23,32% conformita si/no no Si
t di
D2.8 | 13.954 | rilevata | 20,43% | core C! secco % 15 | 70
dei Fanghi
t di
D3.1 | 13.954 | rilevata | 20,43% | core C! secco % 15 | 70
dei Fanghi
eta media
D5.1 17.776 stimata | 26,02% misuratori anni 20 -
impianti
611 63.090 ilevata | 92,35% giudizio |nsufflaente-sufﬁuente-buono- buono | buono
gestore/ATO ottimo
. 0 giudizio insufficiente-sufficiente-buono-
G2.1 63.090 rilevata | 92,35% gestore/ATO ottimo
. 0 giudizio insufficiente-sufficiente-buono-
G4.1 63.090 rilevata | 92,35% gestore/ATO ottimo
% di riduzione (Kw consumati 2015-
M4.1 11.070 rilevata | 16,20% okWh/anno Kwconsumati 0 10
2019)/Kwconsumati 2015 (%)
C (Kw consumati 2015-
% di rid
M4.6 | 5000 | rilevata | 7,32% A)kVIVrf: /:if:e Kwconsumati 0 10
2019)/Kwconsumati 2015 (%)
% di riduzione (Kw consumati 2015-
M4.7 | 17.424 | rilevata | 25,51% °kWh Janno Kwconsumati 0 10
2019)/Kwconsumati 2015 (%)

Livelli di servizio Obiettivo - Obiettivi specifici

Per ciascuna criticita o area di criticita, si illustrano i livelli di servizio obiettivo (obiettivi specifici) da
raggiungere attraverso I'attuazione del programma degli interventi. Per quanto attiene alla “qualita del
servizio”, i livelli obiettivo sono individuati dalla “Carta dei servizi” adottata dai gestori del Sll operanti nel
territorio, nelle more della definizione della regolazione di tale disciplina da parte dell’Autorita.

Nella cat. G.1.1 “Criticita servizi all’'utenza” & stato trasposto l'intervento riguardante la sostituzione e
I'implementazione dell’attuale SW di Billing e CRM, prima inserito nella cat. G5 mentre gli interventi di
completamento del SIT aziendale (relativamente alle reti idriche con relativa mappatura sul campo e la
distrettualizzazione delle reti nei comuni alimentati da impianti di sollevamento) prima ricompreso nella
cat. B4 e l'intervento di mappatura ed aggiornamento del SIT aziendale relativamente alle reti fognarie
prima inserito nella cat. C5, sono stati inclusi nella specifica categoria K.1.1.
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Gli interventi miglioreranno sia i tempi di lavorazione/ intervento smobilitando risorse umane e

migliorando di conseguenza i servizi resi all’'utenza; le sostituzioni ed estensioni delle reti di acquedotto e

fognatura, ancorché consistenti non sono tali da ridurre in modo sensibile entro la fine dell’affidamento

I’eta media delle stesse.

TABELLA D
valori obiettivo
sotto-area | . _ Pdl 2014-2017 Pdl 2016-2019 post 2019
2016-2019 popolazione
AEEGSI ex
ex . Interessata
determina CEES e criticita
2/2016/DSID LR
2016 | 2017 2016 2017 2018 2019
K1.1 K1 63.032 1000 -
K3.1 K3 9.993 26 30 45
Al.4 Al 63.032 sufficiente buono buono
A3.1 A3 63.032 87% 95% 97
A4.3 A4 969 85% 100% 100%
A7.1 A7 48.935 sufficiente sufficiente buono
A7.2 A7 63.032 sufficiente buono buono
A7.3 A7 63.032 sufficiente buono buono
B1.1 B1 2.700 35 34 45
B4.1 B4 1.550 35 34 45
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B6.3 B6 14.297 37,7 34 45
B10.2 B10 63.032 25 23 10
0, 0, 0,
B11 B11.1 5000 93% 93% 96%
Cl.1 C1 1.555 2,25 2,00 1,5
c2.1 Cc2 138.612 insufficiente sufficiente buono
Cc2.3 Cc2 138.612 insufficiente sufficiente buono
Cc2.8 Cc3 3.395 insufficiente sufficiente buono
C2.9 Cc2 9.415 insufficiente sufficiente buono
C3.1 Cc3 1.480 12 8 4
D1.1 D1 12.424 92,7 97,70 98,5
D2.1 D2 26.151 36 34 43
D2.3 D2 63.032 36 34 43
D2.4 D2 420 36 34 43
D2.6 D2 15.929 36 34 43
D2.8 D2 13.954 70 70 80
D3.1 D3 13.954 70 70 80
D5.1 D5 17.776 200% 10
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G1l.1 G1 63.032 buono buono ottimo
G2.1 G2 63.032 buono buono
G4.1 G4 63.032 buono ottimo
M4.1 M4 11.070 10 15
M4.6 M4 5.000 10 10
M4.7 M4 17.424 10 15

CAPITOLO 4 - Analisi delle opzioni progettuali e strategie di intervento

Per ciascuna criticita o area di criticita, si confermano le strategie d’intervento individuate nella
programmazione 2014-2017, restando invariate le criticita del sistema per quali con gli interventi effettuati
nel biennio 2014-2015, si sono affrontate solo le situazioni pil urgenti o contingenti con le attivita
programmatorie proprie dei comuni. Per gli interventi sulle reti o sugli impianti vetusti si confermano le
previsioni relative alla sostituzione degli elementi infrastrutturali obsoleti o malfunzionanti o in alternativa
manutenzione straordinaria sugli impianti e delle reti di distribuzione esistenti. Per risolvere problematiche
specifiche in qualche caso si prevede la Riabilitazione e/o sostituzione elementi infrastrutturali obsoleti o
malfunzionanti e/o I'Installazione strumentazione di monitoraggio e telecontrollo, distrettualizzazione,
controllo delle pressioni. Relativamente a tali interventi, si confermano nell’attuale programmazione gli
interventi mirati ad incrementare la conoscenza delle reti gestite (mappatura reti idriche e fognanti)
nonché gli interventi di distrettualizzazione a partire dai comuni con maggior costo di produzione della
risorsa idrica (elevati costi di sollevamento o acquisto dell’acqua), I'attuazione di tali interventi smobilitera
risorse che permetteranno I'incremento degli investimenti..

Per quanto attiene gli impianti di depurazione soggetti a potenziali procedure di infrazione comunitaria, si
confermano tutti gli interventi gia programmati, anche quelli che non hanno trovato copertura con le
risorse regionali afferenti in finanziamenti FSC-FAS. La Regione Abruzzo, ha sbloccato le risorse nell’aprile
2015, pertanto sono stati redatte le progettazioni, esperite le procedura d’appalto e, per la maggior parte
dei casi, avviati i lavori. Con il programma di finanziamenti PAR-FAS, si prevede lI'adeguamento e
potenziamento degli impianti di depurazione esistenti I'ottimizzazione dei collettamenti collettamento ad
impianti esistenti, nonché la sostituzione dell'impiantistica obsoleta o malfunzionante.

Tra gli interventi finanziati con il PAR-FAS rientra anche I'acquisto degli strumenti di misura da installare
presso le fonti di approvvigionamento, ed alcuni impianti di adduzione e depurazione.

Volge a risoluzione anche la problematica che ha interessato I'intervento destinato alla messa in sicurezza
depurativa dell’area Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, (Pescasseroli — Opi) per il quale sono arrivate a
conclusione le procedure autorizzative (dopo il contenzioso amministrativo in fase di gara) e si prevede
I"avvio dei lavori nel mese di settembre 2015.

Nella programmazione sono stati inseriti gli interventi volti all’'adeguamento della linea fanghi degli impianti
di depurazione di Corfinio e Roccaraso, che per la loro potenzialita necessitano del trattamento dell’aria
esausta proveniente dalla linea fanghi. Per il depuratore di Corfinio, si & inserito in programmazione
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I'adeguamento della linea fanghi con la realizzazione di una vasca di digestione aerobica del fango, che
permettera anche un riduzione del 10% c.a. della quantita di fango destinato allo smaltimento.
L'intervento “Adeguamento alle prescrizioni del piano di tutela delle acque depuratori Delibera CUS n.
7/2013 - aggiornamento” ricomprende una serie attivita da realizzarsi sugli impianti gestiti al fine di renderli
conformi alle previsioni del PTA Regionale e migliorare la qualita delle acque restituite all’ambiente.

Si conferma l'intenzione di realizzare un sistema di essiccamento solare dei fanghi presso I'impianto di
depurazione di Corfinio, intervento in un primo momento finanziato dalla Regione Abruzzo con risorse FAS
specificatamente dedicate alla Valle Peligna, poi revocato in attesa di riprogrammazione.

Relativamente al contenimento dei costi energetici si confermano le previsioni di adeguamento degli
impianti di sollevamento (acquedotto e fognatura) e trattamento delle acque luride (depurazione).

L'intervento volto a migliorare la conoscenza dei volumi prelevati ai fini di un migliore attendibilita del
bilancio idrico, con l'installazione di nuovi misuratori sulle fonti di approvvigionamento € in corso e si
prevede l'installazione dei nuovi misuratori di portata sugli impianti entro I'anno.

Parimenti al fine di migliorare le letture dei misuratori di utenza e renderle conformi alle norme e indirizzi
vigenti ed al fine di ridurre sia i tempi che la qualita della lettura nonché agevolare |'utente nelle operazioni
di controllo/autolettura, si prevede la sostituzione contatori di utenza vetusti e/o non funzionanti.

CAPITOLO 5 - Cronoprogramma degli interventi

Si rappresenta in forma tabellare il cronoprogramma degli interventi associato alla strategia d’intervento
prescelta, almeno per il periodo 2016-2019, con precisa individuazione delle criticita cui gli interventi si
riferiscono, delle opere da realizzare, degli output prodotti, del grado di raggiungimento atteso dei livelli di
servizio obiettivo e delle localita interessate da ciascuna opera, suddividendo fra gli interventi il cui iter
autorizzativo al 31/12/2013 risulta perfezionato e quelli che risultano ancora in valutazione.

Gli interventi inerenti I’'adeguamento di alcuni impianti di depurazione (criticita D1), finanziati con fondi FAS
dalla Regione Abruzzo, sono stati previsti nel quadriennio 2014-2017 in linea con le scadenze previste.

Sono stati inseriti rispetto alla precedente programmaizone

Criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa

Relativamente alla quantificazione dei costi dei singoli interventi si & fatto riferimento a costi parametrici
sulla base dei quali si & operata l'ultima revisione del Pdl. A seguito della rimodulazione del Piano
Economico Finanziario ai sensi della Deliberazione AEEG 73/2013/R/idr, che ha contemplato una riduzione
degli importi, si & provveduto ad adeguare le voci dei singoli interventi. Nella presente revisione resta
invariato il saldo relativo agli investimenti fino a fine affidamento.

Alcuni interventi sono stati quantificati sulla base di specifici computi metrici estimativi sulla base del
prezziario regionale vigente al momento della stima. Per le manutenzioni straordinarie la spesa & stata
guantificata sulla base della spesa media annua degli anni precedenti.

Criteri per I'individuazione degli interventi di priorita massima

Gli obiettivi nel breve periodo individuati sono quelli di salvaguardare I'ambiente e di conseguenza evitare
possibili procedure di infrazione comunitaria in materia di acque reflue, riportare all’efficienza gli impianti
di depurazione minori non ricompresi negli interventi PAR-FAS, sostituendo le apparecchiature obsolete,
adeguando le parti non conformi alle norme vigenti (impianti, ecc..), monitore con la giusta accuratezza i
volumi prelevati dall’ambiente e immessi in rete, ridurre la perdite in rete attuando la distrettualizzazione a
partire dai comuni ove il costo di produzione dell’acqua & maggiore. Ridurre i consumi energetici agendo sia
sugli impianti che sulle reti di distribuzione. | criteri ovviamente tengono conto anche degli interventi
programmati ed in corso di attuazione, quali la Sistemazione e messa a norma delle aree di salvaguardia
delle captazioni di acqua sotterranea e delle derivazioni di acqua superficiale (art. 94 del d. Igs n. 152/06),
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ed altri interventi sulle reti idriche e fognarie per le quali sono state gia rilevate problematiche e/o per le
quali i comuni hanno gia in corso interventi. Inoltre tra gli obiettivi prioritari c’é la riduzione dei costi di
smaltimento fanghi per i quali & stato previsto uno specifico intervento “PAR FASI .2.4.A. - Valle Peligna -
Realizzazione di un impianto di essiccamento solare dei fanghi da depurazione presso il depuratore di
Corfinio” tale intervento prima finanziato dalla regione su una specifica misura FAS dedicata al territorio di
appartenenza del Gestore, & stato definanziato per una diversa allocazione delle risorse nella
programmazione regionale, resta comunque uno degli interventi importanti per I'azienda. Vista I'elevata
eta media del parco contatori & in programma la sostituzione dei misuratori di utenza obsoleti a partire da
quelli a lettura indiretta, adottando, ove possibile sistemi di telelettura.

TABELLA F
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investimento pianificato 2016-2019

pres Sotto-area . entrata
. ent iter - .
id 2016-2019 .| Stadio di in
inte Titolo Intervento € ex localita autoriz progetta | esercizi
N nel ) ) z. ; 2016 2017 2018 2019 totale 2016-2019
rven pianificato Pdl determina interessata Conclus zione/es o
to 14- 2/2016/DS o ecuzione | previst
17 ID a
finanziat | finanz. | finanziat | _. finanziat | finanz. | finanziat ) . . X
R finanz. R finanz. finanziato da finanz.
oda pubblic oda ubblico oda pubblic oda ubblico tariffa ubblico
tariffa o tariffa P tariffa o tariffa P P
Campo di Giove
- Cansano -
Castel di leri
Castel di Sangro
Castelvecchio S.
Adeguamento e ) Cc.)cullo i
implementazione archivio (LI 5e Scheda € €
1 P . Si K1.1 Goriano S. - N.A. 2019 50000 €50.000 €0 €0 €200.000 €0
mappatura reti e Molina A. - progetto 50.000 50.000
recupero perdite idriche s
Pescasseroli -
Pescostanzo-
Pettorano S.G. -
Rivisondoli -
Roccaraso -
Secinaro
. Pescocostanzo -
L AEEE R Rivisondoli - Scheda € €
2 sistema di telecontrollo Si K3.1 N.A. 2019 10000 €10.000 € 80.000 € 40.000 € 80.000
. Roccaraso - progetto 10.000 10.000
aziendale .
Castel di Sangro
Sistemazione e messa a
norma delle aree di
salvaguardia delle
3 captazioni di acqua Si ALA intero terrltorlo S| Lavori in 2017 €40.000 €0 €0 €0 €40.000 €0
sotterranea e delle gestito corso
derivazioni di acqua
superficiale -art. 94 del d.
lgs n. 152/06
fornitura ed installazione
GBI intero territorio Lavori in €
4 comando e controllo Si A3.1 . 2017 | 58131,3 | 523.18 €58.131 €523.182
) gestito corso
presso le opere di presa 2
intero territorio ATO
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Ampliamento e capacita

Pettorano sul

di compenso e Gizio fraz Progetto €
5 . .p . Si A4.3 Vallelarga - N.A. prelimin | 2019 0 €0 €0 190.00 €0 €190.000
realizzazione nuovi
. Sulmona fraz. are 0
serbatoi
Panetto
e Progetto ¢
6 P . Si A4.3 Goriano Sicoli N.A. prelimin | 2020 185.00 €0 € 185.000
acquedotto Ferriera
. k . are 0
diramazione per Goriano
Pettorano sul
Lavori di manutenzione GIZIPc;a_tiT;n;O?a : Progetto < <
7 straordlnarlfa Acquedotto Si A7.1 Roccacasale - N.A. prelimin | 2019 20000 €30.000 50.000 50.000 € 150.000 €0
Gizio X .. are
Raiano - Corfinio
- Vittorito
Lavori di manutenzione Ce_as;zlcil‘rs:sr;g_ro Progetto € € €
8 straordinaria asquedotto Si A7.1 Rivisondoli - N.A. prelimin | 2019 60000 170.000 | 50.000 50.000 € 160.000 €170.000
Fonte Surriente are
Pescocostanzo
Lavori di manutenzione
straordinaria presso i
g | serbatoiperrifacimento | g a7 | Imteroterritorio | i Scheda o500 1 50000 €30.000 | €65.000 | _ € € €200.000 £65.000
copertura e recinzione, gestito progetto 50.000 100.000
acquedotti vari intero
territorio.
Lavori per manutenzione
straordinaria non
programmabile -
riparazione e sostituzioni
apparecchiature N intero territorio Scheda € €
10 elettromeccaniche S A7.3 gestito NA. progetto 2019 >0000 €50.000 60.500 60.500 €221.000 €0
impianti a servizio degli
acquedotti vari,
sostituzione di tratti di
reti di adduzione
Rinnovamento di alcuni
L L . N Scheda € €
11 tratti di rete idrica nei Si B1.1 Sulmona N.A. 2020 50000 €50.000 €250.000 €0
. progetto 75.000 75.000
Comuni di Sulmona
Rinnovamento rete idrica
. . N Scheda €
12 centro storico e frazioni Si B1.1 Prezza N.A. 2020 €50.000 €0
. progetto 50.000
Comune di Prezza
Rinnovo rete idrica centro N Scheda € €
s abitato di Introdacqua 2l B1.1 e I N-A. progetto 2020 50.000 50.000 SHLGLLY e
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Lavori per manutenzione
straordinaria non
programmabile (

riparazione e sostituzioni N intero territorio Scheda € €
14 apparecchiature S B1.1 gestito NA. progetto 2020 50000 €50.000 100.000 10.000 €210.000 €0
idrauliche, sostituzione di
tratti di rete idriche di
distribuzione, ecc. )
Rinnovamento di alcuni Scheda < <
15 tratti di rete idrica nei Si B4.1 Pratola Peligna N.A. 2020 40000 € 40.000 €200.000 €0
. . progetto 60.000 60.000
Comuni di Pratola Peligna
Rinnovo rete idrica N . Scheda € €
16 comune di Raiaho Si B4.1 Raiano N.A. e 2020 €25.000 25000 50.000 € 100.000 €0
Rinnovo rete idrica centro Scheda € €
17 storico nel Comune di Si B4.1 Rivisondoli N.A. 2020 € 150.000 €0
- . progetto 50.000 100.000
Rivisondoli
Rinnovamento della rete
idrica e relativi allacci di
utenza in Via Centrale
k . . N Scheda €
18 Elettrica e realizzazione Si B4.1 Scanno N.A. 2018 € 40.000 €0
AT progetto 40.000
rete di distribuzione zona
le Prata nel Comune di
Scanno
Rinnovo rete idrica centro Scheda €
19 storico nel Comune di Si B4.1 Roccacasale N.A. 2018 € 40.000 €0
progetto 40.000
Roccacasale
Rinnovo rete idrica centro
. . N . Scheda €
20 storico nel Comune di Si B4.1 Vittorito N.A. 2020 € 40.000 €0
e progetto 40.000
Vittorito
Roccaraso-
Distrettualizzazione reti di Rivisondoli-
distribuzione idrica e Pescocostanzo-
controllo permanente Castel di Sangro Scheda = €
21 e Si B6.3 _ Castelvecchio N.A. e 2020 50000 €50.000 30(()).00 100.000 €200.000 € 300.000
pressioni sulle reti Subequo-
Idriche. Goriano Sicoli-
Secinaro
Sostituzione misuratori intero territorio Scheda € €
22 Si B10.2 . 2019 50000 € 50.000
presso le utenze : gestito "3 | brogetto 50.000 50.000 €200.000
. L - € €
23 | Realizzazione nuovi Si B11 intero territorio ) g, Lavoriin | 5519 125.00 € 125.00 €125.000 €0 €500.000
. s gestito corso 125.000
allacciamenti idrici 0 0
Realizzazione di un tratto
di collettore fognario Progetto €
24 acque nere in Via Si C1.1 Sulmona Sl esecutiv | 2017 176.32 €0 €176.326
Ancinale e Via Pola nel o 6

Comune di Sulmona.

23




Estendimento e
rinnovamento di tratti
della rete fognaria in Via

Progetto

25 | Prezza e via Bugnaranella | Si Cl.1 Prezza S| prelimin | 2020 € € 40.000 €0
: . ) 40.000
frazione di Campo di Fano are
e rinnovamento tratti
fognari capoluogo.
Completamento
Ottimizzazione tratti rete
fognaria via S. Maria in Progetto
26 ) . ) Si Cl1 Cocullo NO esecutiv | 2017 40000 €40.000 €0
campo, Via Troiano, Via o
Canale e altre nel
Comune di Cocullo
Estensione rete fognante
27 | casesparseezonaBosco | c11 pescocostanzo | N.A. | S92 | 2019 | 20000 € € €650.000 €0
di S Antonio nel Comune progetto 330.000 300.000
di Pescocostanzo
Estensione rete fognante
2g | InzonasMariaFrascati | g c11 Introdacqua | N.A. | 904|501 | 130000 €130.000 €0
nel comune di fattibilita
Introdacqua
Realizzazione di un tratto
di rete fognaria a servizio
della zona compresa fra la Progetto €
29 strada statalen. 17 e la Si Cl.1 Castel di Sangro S| esecutiv | 2016 265.00 €0 € 265.000
ferrovia Sulmona - o 0
Carpinone— Comune di
Castel di Sangro (AQ)”.
Realizzazione di un tratto
di fognatura zona progetto
30 . Si Cl.1 castel di Sangro si definitiv | 2015 53041 €0
ospedale Comune di o
Castel di Sangro.
Lavori per manutenzione
straordinaria non . T
31 programmabile Si cp1 | imteroteritorio |, 1 Scheda |00 160000 €50.000 € € €200.000 €0
e X - gestito progetto 30.000 20.000
(sostituzione di tratti di
fognatura,ecc.)
Rinnovamento della rete
fognaria nel Comune di
32 P'Ta:;'; :::i’;a \‘/i‘;'a Si c2.1 Pratola Peligna | N.A. f;t”t'lj;?hf; 2019 | 150000 €50.000 50200 50200 €300.000 €0

Montegrappa, Vico Orsa
ed altre.
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Ottimizzazione sistema
fognario a servizio di Via

Gransasso, via Fiume, Via N Scheda € €
33 Stazione Centrale, Via Si C2.1 Sulmona N.A. o 2019 75000 €75.000 80.000 100.000 € 330.000 €0
Gorizia, Trento, ed altre
nel Comune di Sulmona
Rinnovamento della rete
fognaria in Via Dante
34 | Alighieri, Via Abramied | Si 2.1 Scanno NA | SEheda | on0 € € €80.000 €0
. progetto 50.000 30.000
altre nel Comune di
Scanno
Rinnovamento della rete
35 | fognaria diparte del Si 2.1 Roccacasale NA | heda | onig € €0 €50.000 €0
centro storico nel progetto 50.000
comune di Roccacasale
Ottimizzazione sistema Scheda € €
36 fognario nel Comune di Si C2.1 Cansano N.A. 2019 € 100.000 €0
progetto 50.000 50.000
Cansano (AQ)
Ottimizzazione rete
) . . . Scheda € €
37 fognaria nf:l comune di Si C2.1 Secinaro N.A. e 2019 50.000 100.000 € 150.000 €0
Secinaro.
Ottimizzazione collettori
fognari capoluogo e Case Progetto €
L N Pettorano sul .
38 | sparse Pettorano sul Gizio | Si C2.1 Gizio NO esecutiv | 2017 10000 | 120.00 € 10.000 € 120.000
(zona Ponte d'Arce - via o 0
Albanese)
Interventi di
manutenzione
straordinaria sui collettori
fognari gestiti non . N
39| programmabili | i €23 '”ter:etsiirtr:"”" N.A. p‘c‘rf)'::fo 2020 | 20000 £€30.000 50300 50300 € 150.000 €0
(riparazione e sostituzioni
apparecchiature
elettromeccaniche
impianti vari)
Ottimizzazione
collettamento fognario
nell'area circumlacuale
del lago di Scanno
eliminazione delle N Scanno - Scheda € €
40 infiltrazioni di acque di S 2.8 Villalago NA. progetto 2020 100.000 100.000 €200.000 €0

falda del lago Pio nel
collettore di adduzione
all'impianto di
depurazione
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41

Eliminazione infiltrazioni
acque parassite nella rete
fognante comune di
Raiano

Si

Cc2.8

Raiano

N.A.

Scheda
progetto

2020

€
220.000

€220.000

€0

42

Ottimizzazione e
mitigazione rischi
ambientali sistema di
collettamento consortile .
impianto di sollevamento
fognario denominato
"S3"-Roccacasale

Si

Cc2.9

Pratola P -
Roccacasale-
Prezza

N.A.

Studio di
fattibilita

2018

€
220.000

€220.000

€0

43

Lavori sul sistema
fognario di Via Del
Cavallaro ,Via S.Polo nel
Comune di Sulmona

Si

C3.1

Sulmona

S|

Lavori
aggiudic
ati

2016

100.00

€0

€100.000
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Rifacimento rete fognaria
Via Carso, Via Aia Grande,
Via Grappa, Via Piave e
altre

Si

C3.1

corfinio

Sl

Lavori in
corso

2015

€0

45

Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane
agglomerato
IT13066098A01 Sulmona.
Potenziamento impianto
di depurazione localita
Bagnaturo.

Si

Sulmona -
Pratola Peligna

S|

Lavori
aggiudic
ati

2017

€
124.272

€
966.130

€124.272

€966.130
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Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane-

Agglomerato
IT13066015A01 CAMPO
DI GIOVE. Potenziamento
impianto di Depurazione

Si

Campo di Giove

S|

Lavori
aggiudic
ati

2017

€
122.664

€
951.656

€122.664

€951.656
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Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane-

Agglomerato
IT13066018A10 Cansano.
Potenziamento impianto

di depurazione.

Si

Cansano

S|

Lavori in
corso

2016

19.900,
00

179.10

€19.900

€179.100
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48

Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane-

Agglomerato

1T13066028A01 CASTEL
DI SANGRO.
Potenziamento impianto
di Depurazione

Si

Castel di Sangro

S|

Lavori in
corso

2017

€93.994

€
693.632

€93.994

€693.632
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Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane -

Agglomerato

IT13066070A01
Pescocostanzo.
Potenziamento impianto
di depurazione

Si

Pescocostanzo

S|

Lavori
aggiudic
ati

2017

€
151.698

1.212.9
66

€151.698

€1.212.966

50

APQ 3-87-
Disinquinamento lago di
Barrea sistema
depurativo a servizio dei
comuni di Pescasseroli e
Opi - I° stralcio
funzionale. Realizzazione
depuratore Pescasseroli.

Si

Pescasseroli

S|

Lavori in
corso

2017

1.200.0
00

2.950.0
00

€1.200.000

€2.950.000
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Interventi per
superamento procedure
d’infrazione comunitarie
in materia di trattamento

acque reflue urbane.
agglomerato
IT13066071A11
Pettorano sul Gizio .
Potenziamento impianto

di depurazione Vallelarga.

Si

Pettorano sul
Gizio

NO

Lavori in
corso

2017

76.000

€0

€76.000

52

Adeguamento alle
prescrizioni del piano di
tutela delle acque
depuratori Delibera CUS
n.7/2013 -
Aggiornamento

Si

D2.1

Pettorano sul
Gizio - Corfinio -
Pratola P -
Raiano-Vittorito-
Prezza-
Roccacasale-
Castelvecchio S.-
Goriano Sicoli-
Molina A.-
Gagliano A.-

N.A.

Scheda
progetto

2017

€
80.000,
00

€50.000

€
500.000

€
450.000

€1.080.000

€0
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Scanno-
Villalago-
Cocullo-
Bugnara-
Sulmona (ponte
la torre-case
lommi)-
Roccaraso-
Rivisondoli-
Ateleta-

Interventi di
manutenzione
straordinaria non
programmabili sui

. . N intero territorio Scheda € €
53 . dep.uratorl ges'tltl o Si D2.3 i N.A. S 2020 €50.000 50.000 50.000 € 150.000 €0
(riparazione e sostituzioni
apparecchiature
elettromeccaniche
impianti vari)
Completamento
dell’intervento del
sistema depurativo a Lavori €
54 | servizio dei comuni diOpi | Si D2.4 Opi NO aggiudic | 2017 2.600.0 €0 €0 € 2.600.000
e Pescasseroli recapitanti ati 00
nell’area sensibile del
lago di Barrea
Adeguamento emissioni
55 | Inatmosferalinea fanghi | -, D2.6 Corfinio Na | Scheda 1o € €60.000 €0
impianto di depurazione progetto 60.000
di Corfinio
Adeguamento emissioni
in atmosfera linea fanghi N Scheda €
56 | ‘mpianto d depuraziogne Si D2.6 Roccaraso NA. | etto | 2019 50.000 £€50.000 €0
di Roccaraso
Realizzazione vasca
stabilizzazione fanghi N . Scheda €
57 O —— depuraz?one Si D2.8 Corfinio N.A. I 2019 200,000 €200.000 €0
di Corfinio
Realizzazione serra solare
. . Progetto
5g | Peressicamentofanghi | g D3.1 Corfinio N.A. | prelimin | 2020 € €880.000 €0
impianto di depurazione 880.000
di Corfinio are
Sostituzione
strumentazione di misura . scanno- Lavori in € € €
59 e & SE Si D5.1 ch;c:ir:iio- N.A. corso 2016 2000 20.000 €10.000 20.000 20.000 €52.000 €20.000

Roccaraso-Corfinio
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Rifacimento g.e. e
ottimizzaizione impianti Campo di Giove
elettrici a servizio dei - Pescocostanzo Progetto <
63 gruppi di pompaggio per Si M4.1 - Castel di N.A. prelimin 2019 €0 € 1.200.000
. . X 1.200.000
il contenimento dei Sangro - are
consumi energetici negli Roccaraso
acquedotti gestiti
Rifacimento g.e. e
ott|m|z_ze§|1|one .|n-1p|an.t| Castel di Sangro-
elettrici a servizio dei Pettorano sul Scheda € €
64 gruppi di st,.wllevan)ento No M4.6 Gizio - Prezza - N.A. e 2020 10000 100.000 100.000 €210.000 €0
fognario per il . S
K . Raiano -Vittorito
contenimento dei
consumi energetici
Rifacimento g.e. e
ottimizzaizione impianti
elettrici a servizio degli Scanno- Scheda € €
65 impianti di depurazione No M4.7 Roccaraso- N.A. 2020 €30.000 € 400.000 €0
- . . progetto 200.000 170.000
gestiti per il Corfinio
contenimento dei
consumi energetici
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Nuovi Investimenti 2016- fine affidamento

Codice Categoria di cespiti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Terreni
2 Fabbricati non industriali
3 Fabbricati industriali
4 Costruzioni leggere
5 | Condutture e opere idrauliche fisse e allacci 1584.367 | 3.815.000 | 1.875.000 | 1.060.000 | 4.128.500 | 5.544.250 | 3.009.500 | 2.187.500 | 1.776.500 | 1.752.000 | 1.402.500 | 1.450.000
6 | Serbatoi 20000  95.000| 240.000| 100.000 | 413.000| 243.000| 593.000| 243.000| 413.000| 593.000| 763.000 | 643.000
7| Impianti di trattamento 355.000 | 8.567.011 | 810.000 | 1.430.000 | 457500 | 270.000 0 0 0 0
8 | Impianti di sollevamento e pompaggio 80.000 |  110.000 | 410500 | 1580500 | 630.500 | 470500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310.500
9 | Gruppi di misura meccanici 50000 50000 | 50000 |  50.000 | 45750 | 45750 | 45750 45750 | 45750 | 45750 | 45750 | 45750
10| Gruppi di misura elettronici 603.313| 10000 | 20000 |  20.000| 20.000 |  20.000 20.000 20.000 0 0
11| Altriimpiant 0| 40000 150.000 0 0 0 0 0
12 Laboratori 0 0 0 0 0 0 0 0
13 | Telecontrollo 60.000 | 160.000 | 200.000| 200.000 | 86.000| 86.000| 86.000| 10.000 | 10000| 10000| 12211 0
14| Autoveicol 80.000|  60.000| 60.000|  60.000| 30.000| 30.000| 30000 30.000 30.000 | 30000
15
16 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 50.000 50.000 50.000 50.000 0
17 Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.
totale 2.972.680 | 13.037.011 | 3.805.500 | 4.670.500 | 6.011.250 | 6.729.500 | 4.094.750 | 2.866.750 | 2.575.750 | 2.781.250 | 2.583.961 | 2.449.250
24.485.692 54.578.153

30




Contributi 2016 - fine affidamento

Codice Categoria di cespiti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Terreni
2 Fabbricati non industriali
3 Fabbricati industriali
4 Costruzioni leggere
5 Condutiure e opers idrauliche fisse e allacci 786.326 | 2.895.000 | 310000 | 125.000| 125.000| 125.000| 125.000| 125000 | 125.000| 125.000| 125.000| 125.000
6 Serbatoi 0|  65000] 190.000 0
7 Impianti di trattamento 255100 | 6.774.384 0 0
8 Impianti di sollevamento e pompaggio 0 0 0! 1.200.000
9 Gruppi di misura meccanici 0
10 Gruppi di misura elettronici 543.182 0
1 Altri impianti 0
12 Laboratori
13 Telecontrollo 0 0| 300.000|  80.000
14 Autoveicoli
T [eemesemmme [ | o[ o o ] T [ | [ T [
16 Altre immobilizzazioni materiali € immateriali 0 0 0
17 Immobilizzazioni immateriali: avviamenti, capitalizzazione concessione, etc.
totale 1.584.608 | 9.734.384 | 800.000 | 1.405.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000
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CAPITOLO 6 - Analisi degli scostamenti rispetto ad Pdi 2014-2017

6.1 - Scostamenti tra gli investimenti programmati e gli investimenti
effettivamente realizzati con riferimento agli anni 2014 e 2015

Si fa rilevare lo scostamento tra la somma degli investimenti programmati nel biennio 2014 — 2015 che
ammonta ad € 7.707.953 (di cui € 1.352.862 di contributi pubblici) e gli investimenti effettivamente
realizzati per € 1.358.233,18 di cui interventi previsti nel Pdl € 977.002,98 di cui € 733.688,05 con fondi di
bilancio provenienti dalla tariffa ed € 243.314,93 provenienti da finanziamento (contributi per allaccio
nuove utenze idriche, riportati in bilancio tra i ricavi, valore della produzione), oltre ad € 381.230,20 per
altre immobilizzazioni, per complessivi € 1.358.233,18.

La strategia aziendale, nel biennio 2014-2015, in linea con le annualita precedenti, & stata quella di risanare
il debito pregresso e mantenere la gestione caratteristica, infatti gli utili conseguiti in questi due esercizi
hanno permesso di ripianare totalmente la perdita di esercizio dell’anno 2011.

Il bilancio consuntivo 2015, riporta dei debiti ammontanti ad € 14.225.000 a fronte di crediti pari a circa €
9.002.000 (vedi pag. 12 della relazione dell’lAmministratore Unico allegato al consuntivo 2015) che genera
squilibri nei flussi finanziari dando origine a carenze di liquidita. Tale situazione & ben evidenziata dall’indice
di solvibilita inferiore a 1 che limita la capacita di investimento. Preme sottolineare che tra i debiti sono
ricompresi i mutui a breve e lungo termine accesi per gli investimenti realizzati comprensivi della somma di
€ 2.438.147,00 proveniente dall’accollo dei mutui ATO nel 2014; per quanto riguarda gli altri debiti, essi
derivano per la maggior parte, a perdite subite nei bilanci ante 2010 e da costi registrati come
sopravvenienze passive nei bilanci successivi al 2010 ma di competenza degli anni precedenti.

C'é da evidenziare che nell’lanno 2014 e stata altresi inserita tra le immobilizzazioni la somma di €
2.438.147,00 derivante dall’accollo dei mutui contratti dallATO 3 Peligno - Alto Sangro per |l
cofinanziamento del programma APQ. Tale operazione e stata fatta per confermare I'affidabilita del
Gestore e mantenere |'affidamento in house — providing.

Altro fattore che influisce sulla capacita di investimento e la morosita che a fine anno 2013 ammontava a
circa 2.200.000,00, mentre alla fine del 2014 € aumentata ad € 2.700.000, il fenomeno & strettamente
connesso alla crisi occupazionale del territorio Peligno che ha visto ridurre notevolmente il numero degli
occupati negli ultimi anni, nonché il termine degli ammortizzatori sociali per molti lavoratori, con la diretta
conseguenza di aumentare I'importo delle morosita e delle rateizzazioni.

Nell’annualita 2014 I'importo szgﬂ ammonta ad € 3.409.815,00, mentre I'importo degli investimenti

effettivamente realizzati comprensivo dell'importo derivante dall’accollo dei mutui ATO ammonta ad €
3.000.932,00.

Tale importo e coerente con gli investimenti riportati nel Pdl per I'annualita 2014 in quanto il totale di degli
investimenti effettuati ammonta ad € 573.242,22 di cui € 383.927,35 di interventi ricompresi nel Pdl e
realizzati con fondi provenienti da tariffa oltre ad ulteriori € 137.280,93 di interventi realizzati con
contributo pubblico (corrispettivo versato dagli utenti per gli allacciamenti). Sommando a tale importo le
voci relative a:
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diritto di brevetto ind.le €21.240,20
Impianti di telefono e telecontrollo €9.400,00
Gruppi di misura meccanici € 25.828,25
Attrezzatura tecnica € 20.783,58
Mobili d’ufficio € 639,73
Autocarri €94.488,75
Macchine d’ufficio €576,37
Manutenzione str. Fabbr. Terzi €5.900,00
Lavori in corso €10.475,99
SUB TOTALE | € 189.314,87
Investimenti da Pdl | € 383.927,35
TOTALE | €573.242,22

La differenza rispetto al programmato ammonta ad € 2.836.572,78 non tenendo conto dell’accollo dei
mutui ATO per €2.438.147,00, che considerati i quali il differenziale si riduce ad € 398.425,78.

Lo scostamento rispetto a quanto programmato oltre a riguardare gli importi si esplicita anche nelle opere
programmate per il 2014 e non realizzate.

La spiegazione principale € a causa della traslazione da parte della Regione Abruzzo della pianificazione
degli interventi di cui ai finanziamenti PAR - FAS che sono stati resi disponibili, per tutti i gestori regionali,
solo a partire dal febbraio 2015 con la firma delle concessioni di finanziamento agli ATO. Di conseguenza
tutti i soggetti Gestori, hanno potuto definire i successivi livelli di progettazione ed esperire le gare
d’appalto solo dopo la firma degli atti di sub-concessione con I'EGATO.

Nell’annualita 2014 per tali interventi era prevista la somma di € 333.502,00 (lavori che si intendeva
realizzare in tre annualita). Altra previsione d’investimento non realizzata nell’annualita per cause
indipendenti dal gestore & quella relativa all’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento “APQ 3-87-
Disinquinamento lago di Barrea sistema depurativo a servizio dei comuni di Pescasseroli e Opi - I° stralcio
funzionale. Realizzazione depuratore Pescasseroli” che ha un costo complessivo € 4.150.000,0,
nell’annualita 2014 era stato programmato di investire € 800.000,00, prevedendo di dare avvio al cantiere
ma cio non & stato possibile per intervenute problematiche in fase autorizzativa. Difatti in questo caso il
ritardo € da imputarsi alle prescrizioni impartite dal comitato regionale VIA che ha imposto la
delocalizzazione dell'impianto di depurazione con conseguente necessita di revisionare il progetto e riavvio
dell’iter autorizzativo. Ad oggi € in via di definizione la variante urbanistica e pertanto si ipotizza di iniziare
effettivamente i lavori nel mese di settembre del corrente anno.

L'intervento di “Adeguamento del software di billing e CRM” previsto per I'importo di € 152.000,00 ¢ stato
realizzato nel corso di due annualita 2014-2015 a valere sul 2014 I'importo investito & stato pari ad €
17.000,00 invece dei previsti € 140.000,00.

Gli interventi sulle reti interne idriche e fognanti sono stati effettuati solo nei casi di estrema necessita o
dove le singole amministrazioni comunali intervenivano con altri lavori al fine di conseguire economie di
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scala. Sono stati altresi effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti per quelle
apparecchiature arrivate a fine ciclo vita, per le quali si provveduto alla sostituzione e per la riparazione di
parti di quelle che hanno potuto allungare il ciclo vitale delle stesse. Tali interventi sono stati eseguiti
spesso in Amministrazione diretta con evidenti risparmi rispetto a quanto programmato.

axp
PEI]IlE

realizzati ammonta ad 541.676,03 di cui € 455.794,70 quali interventi del Pdl. Tale dato € coerente con
guello disponibile in bilancio in quanto gli interventi di cui al Pdl (riportati nel foglio di calcolo) ammontano
ad € 455.794,70 comprensivi degli allacciamenti d’utenza per € 106.034,00.

Nell’annualita 2015 I'importo { ammonta ad € 5.894.824,00, mentre I'importo di quelli effettivamente

Sommando a tale importo le voci relative a:

diritto di brevetto ind.le...(rimporto di € 55.000 & stato inserito nella voce 60 del Pdl) €1.850,00
Gruppi di misura meccanici €15.739,41
Attrezzatura tecnica € 15.684,18
Autocarri € 58.345,00
Macchine d’ufficio €995,21
Manutenzione str. Fabbr. Terzi € 28.736,00
Lavori in corso € 70.925,01
SUB TOTALE | € 191.915,33
Investimenti da Pdl | € 349.760,70
TOTALE | € 541.676,03

Si determina uno scostamento in negativo per I'annualita pari ad € 5.353.147,97.

L'intervento relativo alle aree di salvaguardia per € 192.720,00, I'intervento é stato spostato all’annualita
2017 e l'importo ridotto ad € 40.000,00 come concordato con I’ATO n. 3 in quanto I'importo previsto e
stato finanziato dalla Regione Abruzzo al fine di perfezionare lo stesso occorrono ulteriori somme che
saranno cofinanziate dai gestori.

Nell’annualita 2015 per gli interventi PAR-FAS sugli impianti di depurazione era prevista la somma di €
2.111.441,00 (lavori si svolgevano nel corso di tre annualita). Per l'intervento “APQ 3-87- Disinquinamento
lago di Barrea sistema depurativo a servizio dei comuni di Pescasseroli e Opi - |° stralcio funzionale.
Realizzazione depuratore Pescasseroli” si prevedeva di realizzare un avanzamento dei lavori, relativamente
all’annualita 2015, di € 1.500.000,00, come esplicitato per I'annualita 2014 le opere non hanno avuto inizio
e pertanto si & operata una traslazione nella previsioni di investimento. Nell’annualita 2015 era altresi
previsto di eseguire lavori per I'importo di € 500.000,00 per il Il stralcio funzionale dell’intervento “APQ 3-
87- Disinquinamento lago di Barrea - sistema depurativo a servizio dei comuni di Pescasseroli e Opi”.
L'intervento complessivo si articolava in tre stralci funzionali e si prevedeva di avviare il Il stralcio nel 2015.
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2015 la Regione Abruzzo ha finanziato per intero il Il ed il 1l stralcio, che
sono stati riunificati nell’intervento “Completamento dell’intervento del sistema depurativo a servizio dei
comuni di Opi e Pescasseroli recapitanti nell’area sensibile del lago di Barrea”, per I'importo di €
2.600.000,00 a valere sulle risorse premiali FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio (Indicatori S10 e S11) —
Delibera CIPE n. 79 del 11.7.2012. Quindi a seguito di quanto sopra si € provveduto alla riprogrammazione
se ne prevede la realizzazione nella annualita 2016-2017. Ulteriore intervento previsto e non avviato e
quello denominato “PAR FAS 1.2.4.A. - Valle Peligna - Realizzazione di un impianto di essiccamento solare
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dei fanghi da depurazione presso il depuratore di Corfinio” che era stato in prima battuta finanziato dalla
Regione Abruzzo poi definanziato a causa della riallocazione delle risorse disponibili.

Nell’anno 2015 si & proceduto ad appaltare alcuni interventi che sono stati finanziati con risorse extratariffa
provenienti dal recupero di economie della ex Casmez su interventi ricadenti nel perimetro dell’ATO,
ovvero: “Lavori sul sistema fognario di Via Del Cavallaro ,Via S.Polo nel Comune di Sulmona” per
€100.000,00 lavori iniziati nel 2016 e l'opera “Interventi per superamento procedure d’infrazione
comunitarie in materia di trattamento acque reflue urbane. agglomerato IT13066071A11 Pettorano sul
Gizio . Potenziamento impianto di depurazione Vallelarga.” Non finanziata nell’ambito del PAR-FAS oggi nel
piano 2016-2019 I'importo & pari a € 76.000,00 solo per I'impianto di depurazione di Vallelarga mentre e
stata aggiunta la voce“Ottimizzazione collettori fognari capoluogo e Case sparse Pettorano sul Gizio (zona
Ponte d'Arce - via Albanese)” per € 130.000,00.

L'intervento di “Adeguamento del software di billing e crm” ha visto investire nel 2015 la somma di €
55.500,00. Ulteriori upgrade del SW si prevedono nel periodo 2016-2019 a seguito dell’emanazione della
deliberazione 655/2015/R/IDR.

Gli interventi sulle reti idriche e fognanti sono stati effettuati in maniera limitata e ricorrendo spesso ai
lavori in economia e/o Amministrazione diretta con impiego dei dipendenti ed il ricorso limitato
all’esternalizzazione, circostanza che ha consentito la realizzazione dell’intervento con sensibile risparmio
rispetto al preventivato

6.2 - scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per gli anni 2016
e 2017

Lo scostamento tra le previsioni di investimento comunicate per le annualita 2016 e 2017 nell’ambito del
MTI e quelle dettagliate nel Pdl del MTI-2 per le medesime annualita son da imputare allo sfalsamento
temporale degli interventi finanziati dalla Regione Abruzzo con fondi PAR — FAS che hanno comportato la
traslazione all’annualita 2017 dell’entrata in ammortamento degli interventi sugli impianti di depurazione.
Ulteriore sfalsamento temporale & stato quello relativo ai lavori sul sistema depurativo di Pescasseroli — Opi
che, salvo ulteriori problematiche esogene, inizieranno nel mese di settembre 2016 e se ne prevede il
termine nel 2017. L'importo dei lavori eseguiti e che si prevede di eseguire & stato riportato come LIC 2016
per complessivi € 5.276.799, mentre per 'annualita 2017 I'importo del LIC ammonta ad € 205.000.

Nella pianificazione MTI 2016-2019 sono stati previsti investimenti per complessivi € 20.211.966 con il
presente aggiornamento del Pdl I'importo del medesimo periodo degli investimenti pianificati ammonta ad
€ 24.485.692, per maggiori investimenti pari ad € 4.273.726 somma che va a colmare in parte il
differenziale negativo del periodo 2014-2015 pari ad € 6.708.144,99 (senza considerare I'accollo dei mutui
ATO) pertanto la somma di € 2.434.419 sara recuperata nelle annualita dal 2020 — 2027.

Comunque in ogni caso il totale degli investimenti nel periodo 2014-2027 restera invariato.
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