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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Progetto Definitivo/Esecutivo

CATEGORIA DI LAVORO
TOTALE 

PARZIALE 

CATEGORIA

MESI 1 2 3 4 5 6 7

A ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE

1

Recinzione di cantiere,collocazione di baraccamenti e di presidi igienico sanitari da 

disporre sulla SP13 già interdetta al traffico,picchettazione delle opere da realizzare e 

rilievo topografico di dettaglio

2,14235 2,14235

B SCAVI e RINTERRI

2
Decespugliazione-Scotico superficiale e scavo a media  sezione  con formazione  pista  di 

servizio per posa barriere paramassi della zona 1 sia di monte che di valle
1,89548 1,89548

3
Profilatura e regolazione del fondo della pista della zona 1 con andamento della rspettiva 

curva di livello 
0,475 0,475

4
Decespugliazione-Scotico superficiale e scavo a media  sezione  con formazione  pista  di 

servizio per posa barriere paramassi della zona 2 sia di monte che di valle
1,89548 1,89548

5
Profilatura e regolazione del fondo della pista della zona 2 con andamento della rispettiva 

curva di livello 
0,475 0,475

6
Sistemazione senza compattazione meccanica del sito d'impianto della zona 1 con 

profilatura del ciglio di scarpata con il materiale in situ proveniente dagli scavi
1,10313 1,10313

7
Sistemazione senza compattazione meccanica del sito d'impianto della zona 2 con 

profilatura del ciglio di scarpata con il materiale in situ proveniente dagli scavi
1,10313 1,10313

C OPERE STRUTTURALI A CORPO (realizzazione barriere paramassi ex novo)

8
Elitrasporto dei materiali sull'area di riferimento dalla loro iniziale collocazione e 

stoccaggio a piè d'opera
4,27885 4,27885

9
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di valle da 750 KJ 

mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 1
16,569 16,569

10
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di valle da 750 KJ 

mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 2
16,569 16,569

11
Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di valle da 750 

KJ nella zona 1 per una lunghezza di ml.90 ed una altezza di ml.3,50 dal piano campagna
59,0184 59,0184

11
Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di valle da 750 

KJ nella zona 2 per una lunghezza di ml.90 ed una altezza di ml.3,50 dal piano campagna
59,0184 59,0184

13
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di monte da 1000 KJ 

mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 1
17,8912 17,8912

14
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di monte da 1000 KJ 

mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 2
17,8912 17,8912

15

Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di monte da 

1000 KJ nella zona 1 per una lunghezza di ml.80 ed una altezza di ml.4,00 dal piano 

campagna

65,44 65,44

16

Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di monte da 

1000 KJ nella zona 2 per una lunghezza di ml.80 ed una altezza di ml.4,00 dal piano 

campagna

65,44 65,44

D
OPERE STRUTTURALI A CORPO ( Ripristino di funzionalità barriere paramassi 

esistenti danneggiate)

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLA CATEGORIA DI LAVORO DA ESEGUIRE    (in 

migliaia di Euro)

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI  DI: "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DELLA S.P.13 MORRONESE TRA LA 

PROGRESSIVA KILOMETRICA 0+400 E LA PROGRESSIVA KILOMETRICA 3+000 IN DIREZIONE PACENTRO (AQ) MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI".
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17
Impiego di squadra tipo rocciatori (4 unità) per manutenzione ,riparazione barriere 

paramassi esistenti danneggiate con rimozione del materiale franato
4,21148 4,21148 8,42296

18
Ridistesa della rete con ripristino delle legature, delle striscie e delle funi di contenimento 

e messa in aderenza della stessa,ripristino chiodature di ancoraggio 
3,16085 3,16085

19
Ripristino di puntoni di sostegno della barriera paramassi,posizionamento e allineamento 

dei ritti abbattuti
5,60676 5,60676

20
Rimozione e sostituzione di puntoni di sostegno con altri aventi le stesse caratteristiche 

dimensionali e prestazionali di quelli danneggiati o superiori
7,1508 7,1508

E SISTEMAZIONE DI TRATTI STRADALI DELLA SP 13 (opere a corpo)

21

Sgombero del piano viabile da materiale franato di qualsiasi natura e consistenza a mano 

o con mezzi meccanici con trasporto e scarico a rifiuto fuori delle pertinenze stradali delle 

materie risultanti dallo sombero

3,0316 3,0316

22
Pulizia dei margini della carreggiata stradale compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei 

materiali di risulta 
0,712 0,712

23 Smontaggio di barriera bordo strada su strada non riutilizzabile 0,1284 0,1284

24 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza bordo strada laterale di classe H1 4,7742 4,7742

25
Fresatura di strati di pavimentazione di conglomerato bituminoso mediante scarifica con 

idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici,aspiratrici.
1,7199 1,7199

26 Strato di usura di conglomerato bituminoso da 3 cm compresa la mano di attacco 6,07963 6,07963

27 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale 0,99788 0,99788

F SMOBILIZZO DI CANTIERE

IMPORTI PARZIALI MESE 16,46105 62,32094 76,9096 76,9096 65,44 65,44 9,50941

IMPORTI PROGRESSIVI 0 78,78199 155,69159 232,60119 298,04119 363,48119 372,9906 372,9906

MESI 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°



1 2 3 4 5 6 7

Serie1 0 78,78199 155,69159 232,60119 298,04119 363,48119 372,9906
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