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Amministrazione Provinciale dell’Aquila
Progetto Definitivo/Esecutivo

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI: "INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DELLA S.P.13 MORRONESE TRA LA
PROGRESSIVA KILOMETRICA 0+400 E LA PROGRESSIVA KILOMETRICA 3+000 IN DIREZIONE PACENTRO (AQ) MEDIANTE LA

REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI".

DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLA CATEGORIA DI LAVORO DA ESEGUIRE (in| TOTALE
CATEGORIA DI LAVORO Lo ( PARZIALE
mlgllala di EurO) CATEGORIA
MESI 1 2 3 4 5 6 7

A ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Recinzione di cantiere,collocazione di baraccamenti e di presidi igienico sanitari da

1 disporre sulla SP13 gia interdetta al traffico,picchettazione delle opere da realizzare e 2,14235 2,14235
rilievo topografico di dettaglio

B SCAVI e RINTERRI

2 Dect?s.pugI|a2|one-Sco.t|co superflcw!le e scavo a mfedlat sezione cor.n formazione pista di 1,89548 1,89548
servizio per posa barriere paramassi della zona 1 sia di monte che di valle

3 Profllatl:lr'a e regolazione del fondo della pista della zona 1 con andamento della rspettiva 0,475 0,475
curva di livello
Decespugliazione-Scotico superficiale e scavo a media sezione con formazione pista di

4 .. . . . . 1,89548 1,89548
servizio per posa barriere paramassi della zona 2 sia di monte che di valle

5 Profllatflr_a e regolazione del fondo della pista della zona 2 con andamento della rispettiva 0,475 0,475
curva di livello
Sistemazione senza compattazione meccanica del sito d'impianto della zona 1 con

6 . [T . e - . . 1,10313 1,10313
profilatura del ciglio di scarpata con il materiale in situ proveniente dagli scavi
Sistemazione senza compattazione meccanica del sito d'impianto della zona 2 con

7 . [ - . - . . 1,10313 1,10313
profilatura del ciglio di scarpata con il materiale in situ proveniente dagli scavi

C OPERE STRUTTURALI A CORPO (realizzazione barriere paramassi ex novo)

8 Elltraspo['to de_l‘ma'terlall sull'area di riferimento dalla loro iniziale collocazione e 4,27885 4,27885
stoccaggio a pié d'opera
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di valle da 750 KJ

9 . L C 16,569 16,569
mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 1
Realizzazione delle strutture di fondazione della barriera paramassi di valle da 750 KJ

10 . L C 16,569 16,569
mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 2

1 Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di valle da 750 59.0184 59.0184
KJ nella zona 1 per una lunghezza di ml1.90 ed una altezza di ml.3,50 dal piano campagna ’ ’

1 Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di valle da 750 59.0184 59.0184
KJ nella zona 2 per una lunghezza di ml.90 ed una altezza di ml.3,50 dal piano campagna ’ ’

13 Real.lzzazmne dellt.a st.rutture di f'ond.azmne della barriera paramassi di monte da 1000 KJ 17,8912 17,8912
mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 1

14 Real.lzza2|one delltla st.rutture di f.ond.azmne della barriera paramassi di monte da 1000 KJ 17,8912 17,8912
mediante perforazioni,ancoraggi e tirantature nella zona 2
Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di monte da

15 1000 KJ nella zona 1 per una lunghezza di ml.80 ed una altezza di ml.4,00 dal piano 65,44 65,44
campagna
Opere strutturali in elevazione con posa in opera della barriera paramassi di monte da

16 1000 KJ nella zona 2 per una lunghezza di ml.80 ed una altezza di ml.4,00 dal piano 65,44 65,44
campagna

D OPERE STRUTTURALI A CORPO ( Ripristino di funzionalita barriere paramassi
esistenti danneggiate)
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17 Impiego d.l sq.uadra. tipo rocc!atorl (4 u.nlta) 'per manutenZI.one ,riparazione barriere 421148 421148 8,42296
paramassi esistenti danneggiate con rimozione del materiale franato

18 R|d|stesa_ della rete con ripristino c_|e||_e I_egatw:e, delle St!‘ISCIe e del_le funi di contenimento 3,16085 3.16085
e messa in aderenza della stessa,ripristino chiodature di ancoraggio

19 RI[.)I'I.St-InO di purlltonl di sostegno della barriera paramassi,posizionamento e allineamento 560676 5,60676
dei ritti abbattuti

20 Rllmozu.)ne e.sostltuzm.ne dl. pt.mtonl.dl sostegr.w.con altrllav.entl le stesse caratteristiche 7,1508 7.1508
dimensionali e prestazionali di quelli danneggiati o superiori

E SISTEMAZIONE DI TRATTI STRADALI DELLA SP 13 (opere a corpo)
Sgombero del piano viabile da materiale franato di qualsiasi natura e consistenza a mano

21 o con mezzi meccanici con trasporto e scarico a rifiuto fuori delle pertinenze stradali delle 3,0316 3,0316
materie risultanti dallo sombero

22 PuIizie_a d_ei _m.argini della carreggiata stradale compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei 0,712 0,712
materiali di risulta

23 Smontaggio di barriera bordo strada su strada non riutilizzabile 0,1284 0,1284

24 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza bordo strada laterale di classe H1 4,7742 4,7742
Fresatura di strati di pavimentazione di conglomerato bituminoso mediante scarifica con

25 . . . . - . N 1,7199 1,7199
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici,aspiratrici.

26 Strato di usura di conglomerato bituminoso da 3 cm compresa la mano di attacco 6,07963 6,07963

27 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale 0,99788 0,99788

F SMOBILIZZO DI CANTIERE

IMPORTI PARZIALI MESE 16,46105 62,32094 76,9096 76,9096 65,44 65,44 9,50941
IMPORTI PROGRESSIVI 0 78,78199 155,69159 232,60119 298,04119 363,48119 372,9906 372,9906
MESI 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
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